УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Вологодской области
по стратегическим направлениям развития
(протокол от 13 декабря 2018 года)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(далее – региональный проект)

1. Основные положения регионального проекта

Наименование федерального проекта	Дорожная сеть		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок начала и окончания проекта	3 декабря 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	А.Е. Стрижов, заместитель Губернатора Вологодской области		
Руководитель регионального проекта	А.Н. Накрошаев, начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области		
Администратор регионального проекта	А.В. Максимов, заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, начальник управления дорожного хозяйства		
Связь с государственными программами области	Государственная программа Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 - 2020 годы», утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 г. № 1100		

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 40,6% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

доведения в 2024 году в Вологодской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85,0 %;

доведения в 2024 году в Череповецкой городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85,0 %.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям[1], %	Основной	29,9	31.12.2017	29,93	31,7	33,47	35,24	37,01	38,78	40,6
2.	Доля дорожной сети Вологодской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %	Основной	39,7	31.12.2017	39,7	50,1	57	64	71	78	85
3.	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %	Основной	32,2	31.12.2017	32,2	42,5	51	59,5	68	76,5	85

[1] По данным формы статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 31 декабря 2017 г. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составляет 10,8337 тыс. км.

4.	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %	Основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
5.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %	Основной	100	31.12.2017	100	91,7	83,4	75,1	66,8	58,5	50
6.	Протяженность дорожной сети Вологодской городской агломерации, км	Дополнительный	406,5	31.12.2017	406,5	406,5	406,5	406,5	406,5	406,5	406,5
7.	Доля дорожной сети Вологодской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % *	Дополнительный	100	31.12.2017	100	98,4	96,8	95,2	93,6	92	90
8.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Вологодской городской агломерации, %	Дополнительный	100	31.12.2017	100	91,7	83,4	75,1	66,8	56,5	50
9.	Протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, км	Дополнительный	346,8	31.12.2017	346,8	346,8	346,8	346,8	346,8	346,8	346,8
10.	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % *	Дополнительный	100	31.12.2017	100	98,4	96,8	95,2	93,6	92	90
11.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Череповецкой городской агломерации, в % от базового значения 2017 года	Дополнительный	100	31.12.2017	100	91,7	83,4	75,1	66,8	56,5	50

* - *на участках дорожной сети муниципального значения*

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.		
1.	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	В целях формирования регионального проекта в Вологодской области определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Вологодской и Череповецкой городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлен проект регионального проекта
2.	Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	Региональный проект, детализированный на период 2019 - 2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов, согласован на уровне Вологодской области, с ФАУ «Росдорнии» и представлен на утверждение в Росавтодор.
3.	Заключение с Вологодской областью соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Вологодской областью обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	Росавтодором заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Вологодской областью, участвующей в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
4.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Вологодской областью достигнуты показатели федерального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
7.	Вологодской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
8.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Вологодской областью достигнуты показатели федерального проекта в 2020 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
9.	Вологодской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год	Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
10.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Вологодской областью достигнуты показатели федерального проекта в 2021 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
11.	Вологодской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год	Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
12.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети	Вологодской областью достигнуты показатели федерального проекта в 2022 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	в Росавтодор
13.	Вологодской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год	Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
14.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Вологодской областью достигнуты показатели федерального проекта в 2023 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
15.	Вологодской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год	Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
16.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Вологодской областью достигнуты показатели федерального проекта в 2024 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.							
1.1.	федеральный бюджет	2 255 309,3	1 016 000,0	1 016 000,0	1 016 000,0	1 016 000,0	1 016 000,0	7 335 309,3
1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектам Российской Федерации	2 255 309,3	1 016 000,0	1 016 000,0	1 016 000,0	1 016 000,0	1 016 000,0	7 335 309,3
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	консолидированный бюджет Вологодской области	1 272 260,9	3 665 393,0	6 709 517,0	5 942 132,2	6 391 738,3	8 553 023,4	32 534 064,8
1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		3 527 570,2	4 681 393,0	7 725 517,0	6 958 132,2	7 407 738,3	9 569 023,4	39 869 374,1
федеральный бюджет		2 255 309,3	1 016 000,0	1 016 000,0	1 016 000,0	1 016 000,0	1 016 000,0	7 335 309,3
из них межбюджетные трансферты бюджету Вологодской области		2 255 309,3	1 016 000,0	1 016 000,0	1 016 000,0	1 016 000,0	1 016 000,0	7 335 309,3
консолидированный бюджет Вологодской области		1 272 260,9	3 665 393,0	6 709 517,0	5 942 132,2	6 391 738,3	8 553 023,4	32 534 064,8

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Куратор регионального проекта	Стрижов А.Е.	Заместитель Губернатора области	Кувшинников О.А., Губернатор Вологодской области	10
2.	Руководитель регионального проекта	Накрошаев А.Н.	Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Стрижов А.Е., заместитель Губернатора области	20
3	Администратор регионального проекта	Максимов А.В.	Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, начальник управления дорожного хозяйства Департамента	Накрошаев А.Е., начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	25
4	Участник регионального проекта	Чупров К.В.	Начальник ФКУ «Упрдор «Холмогоры»	Руководитель Федерального дорожного агентства	5
5	Участник регионального проекта	Воробьев Д.Е.	Начальник УГИБДД УМВД России по Вологодской области	Начальник УМВД России по Вологодской области	5
6	Участник регионального проекта	Корнилов И.В.	Руководитель КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	Накрошаев А.Е., начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	15
7	Участник регионального проекта	Воропанов С.А.	Мэр города Вологды		10
8	Участник регионального проекта	Авдеева Е.О.	Мэр города Череповца		10
9	Участник регионального проекта	Сергушев А.С.	Глава администрации Череповецкого муниципального района		10

6. Дополнительная информация

Паспорт регионального проекта разработан на основании обобщенной информации о состоянии дорожной сети Вологодской области, в том числе об участках дорожной сети, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах концентрации ДТП, участках, работающих в режиме перегрузки.
Необходимо отметить, что на территории Вологодской области отсутствуют дороги федерального, регионального и межмуниципального значения, работающие в режиме перегрузки.

Исполнителями и соисполнителями мероприятий регионального проекта являются:
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области;
Департамент финансов Вологодской области;
Комитета государственного заказа Вологодской области;
Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства»;
Федеральное автономное учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский институт»;
Северо-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
Управление ГИБДД УМВД России по Вологодской области;
Казенное учреждение Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»;
Казенное учреждение Вологодской области «Центр обеспечения региональной безопасности»;
Администрация города Вологды;
Мэрия города Череповца;
Администрация Череповецкого муниципального района.

Перечень мероприятий, запланированных к реализации в целях достижения задач и целевых показателей регионального проекта, отражен в приложениях к паспорту регионального проекта в Таблицах №1 – №7.

Перечень мероприятий, запланированных к реализации в целях повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) и муниципального значения, отражен в дополнительных и обосновывающих материалах к паспорту регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	3 декабря 2018 г.	14 декабря 2018 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Сформирован региональный проект	ПК
2.	Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	3 декабря 2018 г.	14 декабря 2018 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Сформированы и представлены в Росавтодор на согласование региональный проект	ПС
3.	Заключение с Вологодской областью соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Вологодской областью обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	25 декабря 2018 г.	1 марта 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Заключено соглашение с Вологодской областью	ПС
4.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Отчет о выполненных работах	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1	Вологодской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	1 января 2019 г.	17 марта 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Заключены соглашения	РНП
4.2	Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Вологодской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	1 января 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Утвержденный план мероприятий	РНП
4.3	Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	17 марта 2019 г.	31 мая 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Отчет о заключении контрактов	РНП
4.4	Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Вологодской области	31 мая 2019 г.	1 июля 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Утвержденная скорректированная программа	РНП
4.5	Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	1 января 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Отчет о выполненных работах	РНП
4.6	Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области проведены общественные об-	1 ноября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Департамент дорожного хозяй-	Отчет о проведенных общественных слушаниях	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	суждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов			ства и транспорта Вологодской области		
4.7	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	-	14 декабря 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Отчет о выполненных работах	ПК
5.	Вологодской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год	1 сентября 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	ПС
5.1	Региональный проект актуализирован в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год	1 сентября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Вологодской областью актуализирован региональный проект	РНП
5.2	Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект	-	15 декабря 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	ПК
6.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегруз-	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Отчет о выполненных работах	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий					
6.1	Вологодской областью заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	1 февраля 2020 г.	17 февраля 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Заключены соглашения	РНП
6.2	Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год	17 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Отчет о заключении контрактов	РНП
6.3	Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Вологодской области разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	1 января 2020 г.	15 апреля 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Утвержденный план мероприятий	РНП
6.4	Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Вологодской области	31 мая 2020 г.	1 июля 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Утвержденная скорректированная программа	РНП
6.5	Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соот-	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской об-	Отчет о выполненных работах	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ветствующих работ			ласти		
6.6	Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	-	1 декабря 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Отчет о проведенных общественных слушаниях	РНП
6.7	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	-	14 декабря 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Отчет о выполненных работах	ПК
7.	Вологодской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год	1 сентября 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	ПС
7.1	Региональный проект актуализирован в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год	1 сентября 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Вологодской областью актуализирован региональный проект	РНП
7.2	Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект	-	15 декабря 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	ПК
8.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципально-	1 января	1 декабря	Департамент дорожного хозяй-	Отчет о выполненных работах	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	го значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	2020 г.	2021 г.	ства и транспорта Вологодской области		
8.1	Вологодской областью заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	1 февраля 2021 г.	17 февраля 2021 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Заключены соглашения	РНП
8.2	Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	17 февраля 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Отчет о заключении контрактов	РНП
8.3	Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Вологодской области разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	1 января 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Утвержденный план мероприятий	РНП
8.4	Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	1 января 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Отчет о выполненных работах	РНП
8.5	Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по со-	-	1 декабря 2021 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	Отчет о проведенных общественных слушаниях	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	стоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов			Вологодской области		
8.6	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов	-	14 декабря 2021 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Отчет о выполненных работах	ПК
9.	Вологодской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год	1 сентября 2021 г.	15 декабря 2021 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	ПС
9.1	Региональный проект актуализирован в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год	1 сентября 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Вологодской областью актуализирован региональный проект	РНП
9.2	Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект	-	15 декабря 2021 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	ПК
Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации						
10.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегруз-	1 января 2022 г.	1 декабря 2022 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Отчет о выполненных работах	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий					
11.	Вологодской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год	1 сентября 2022 г.	15 декабря 2022 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Согласованный и утвержденный региональный проект	ПС
12.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2023 г.	1 декабря 2023 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Отчет о выполненных работах	ПС
13.	Вологодской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год	1 сентября 2023 г.	15 декабря 2023 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Согласованный и утвержденный региональный проект	ПС
14.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2024 г.	1 декабря 2024 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Отчет о выполненных работах	ПС

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(далее – региональный проект)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Реализация регионального проекта, направленная на достижение обозначенных результатов и показателей, способствует развитию дорожной сети, как Вологодской и Череповецкой городских агломераций, так и региональной сети области, в соответствии с потребностями населения в передвижении, позволит повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания жителей региона, обеспечит доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности, за счет:
- приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Вологодской области;
- доведения доли улично-дорожной сети Вологодской и Череповецкой городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;
- сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
- ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %							
1	Отношение протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Вологодской области, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно эксплуатационному состоянию, к их общей протяженности	29,9	Результаты диагностики	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Казенное учреждение Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	Региональный	Ежегодно	

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %							
2.1	Определение базового значения как отношение протяженности дорог федерального и регионального значения Вологодской области, обслуживающих движение в режиме перегрузки, к их общей протяженности	0	Результаты мониторинга	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Казенное учреждение Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» ФКУ «Упрдор «Холмогоры»	Региональный	Ежегодно	
2.2	Отношение показателя отчетного периода к значению базового показателя						
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %							
3.1	Определение базового показателя в соответствии утвержденным перечнем аварийно-опасных участков	100	Данные статистики УГИБДД УМВД по Вологодской области	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Региональный	Ежегодно	
3.2	Отношение показателя отчетного периода к значению базового показателя						
Доля дорожной сети Вологодской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %							
4	Отношение протяженности дорог Вологодской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию к общей протяженности дорожной сети городской агломерации	39,7	Результаты диагностики	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Казенное учреждение Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» Администрация города Вологды	Агломерационный	Ежегодно	
Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %							
5	Доля протяженности дорожной	32,2	Результаты	Департамент дорож-	Агломерационный	Ежегодно	

	сети Череповецкой городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, в их общей протяженности, %		диагностики	ного хозяйства и транспорта Вологодской области Казенное учреждение Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» Мэрия города Череповца Администрация Череповецкого муниципального района			

3. Перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) и муниципального значения

№ п/п	Наименование автомобильной дороги (адрес участка)	Стоимость проводимых работ, тыс. рублей / объем работ					
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения							
1. Обустройство пешеходных переходов, в т.ч. разно-уровневых. Устройство искусственных неровностей							
1	г. Сокол, ул. Советская, д. 115 *совмещенный с искусственной неровностью*	100,0 /1					
2	г. Сокол, ул. Советская, д. 92 *совмещенный с искусственной неровностью*	100,0 /1					
3	с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 45 *совмещенный с искусственной неровностью*	100,0 /1					

№ п/п	Наименование автомобильной дороги (адрес участка)	Стоимость проводимых работ, тыс. рублей / объем работ					
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
4	с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 61 *совмещенный с искусственной неровностью*	100,0 /1					
5	с. им. Бабушкина, ул. Беляева, д. 3 *совмещенный с искусственной неровностью*	100,0 /1					
6	а/д «Урень-Шарья-Никольск-Котлас», км 326+326		100,0 /1				
7	а/д «Костылево-Тарнога-а/д Тотьма-Великий Устюг», км 84+520, км 86+500		100,0 /1 100,0 /1				
8	Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов - обустройство пешеходных переходов, устройство искусственных неровностей			100,0 /1	100,0 /1	100,0 /1	100,0 /1
2. Устройство светофорных объектов							
9	Подъезд к г. Череповец км 0 + 280 - 5 + 120 от автомобильной дороги Вологда - Новая Ладога		1000,0 /1 ед.				
3. Обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки на дорогах с твердым покрытием.							
10	Подъезд к г. Череповец км 0 + 280 - 5 + 120 от автомобильной дороги Вологда -	185,0 /1140 кв. м.					

№ п/п	Наименование автомобильной дороги (адрес участка)	Стоимость проводимых работ, тыс. рублей / объем работ					
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	Новая Ладога						
11	Вологда-Ростилово (в границах г. Вологды)		1608,0 /9900 кв.м.				
12	Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов - нанесение горизонтальной разметки			65000,0	65000,0	65000,0	65000,0
4. Обустройство кривых малого радиуса на участках дорог вне населенных пунктов дорожными знаками и направляющими устройствами. Установка дорожных знаков.							
13	Сокол-Харовск-Вожега	400,0 /113 ед.					
14	Илейкино-Шуйское	170,0 /47 ед.					
15	Сямжа-Харовск		150,0 /45 ед.				
16	Объезд г. Устюжна		33,0 /10 ед.				
17	Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов - установка новых дорожных знаков			1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
18	Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов - замена дорожных знаков			4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
5. Устройство наружного освещения							
19	а/д «Череповец-Белозерск-Липин Бор» - а/д «Воскресенское-Иванов Бор-		300,0 /100 п.м.				

№ п/п	Наименование автомобильной дороги (адрес участка)	Стоимость проводимых работ, тыс. рублей / объем работ					
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	Кириллов»						
20	Тотьма-Никольск: 171+635 - 171+806 172+113 - 173+933 175+880 - 176+378		513,0 /171 п.м. 5460,0 /1820 п.м. 1494,0 /498 п.м.				
21	Вологда-Ростилово (в границах г. Вологды)		900,0 /300 п.м.				
22	Вологда-Ростилово, 29+660-29+760 (Становищево) 40+200-40+800 (Камещник) 49+600-50+750 (Свистуново)		1080,0 /0,4 км. 1620,0 /0,6 км. 3105,0 /1,15 км.				
23	Судский Рейд-Доз, 0+000-1+000		2700,0 /1 км.				
24	Лентьево-Бабаево-Борисово-Судское, 131+282-133+753 (с.Борисово-Судское)		6669,0 /2,47 км.				
25	Чекшино-Тотьма-Никольск п.Леденьга п.Льнозавод		2808,0 /1,04 км. 1485,0 /0,55 км.				
26	Нюксеница-Брусенец-Игмас, д.Брусенец		2700,0 /1 км.				
27	Костылево-Тарнога- а/д Тотьма-Великий Устюг с. Тарногский Городок Маклинская		7155,0 /2,65 км. 0,945,0 /0,35 км.				

№ п/п	Наименование автомобильной дороги (адрес участка)	Стоимость проводимых работ, тыс. рублей / объем работ					
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
28	Тотьма- У. Еденьга 0+250-1+200		2565,0 /0,95 км.				
29	Подъезд к с. Липин Бор с. Липин Бор		4590,0 /1,7 км.				
30	Шексна-Сизьма 15+250-6+200,Чаромское		2565,0 /0,95 км.				
31	Урень-Шарья-Никольск-Ширяево, 448+100-448+400, г.Красавино		810,0 /0,3 км.				
32	подъезд к Красавино 1+900-3+000, д.Бухинино, Новая		2970,0 /1,1 км.				
33	Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов - устройство освещения			15000,0	15000,0	15000,0	15000,0
6. Обустройство ограждений (пешеходных ограждений, предотвращающих внезапный выход пешеходов на проезжую часть; ограждений, разделяющих потоки транспорта встречных направлений и т.д.).							
34	а/д «Мотовилиха-Ольшуковская-Кузнецовская-Сорожинская (до д. Ольшуковская)», 5 км. (на подходах к мосту через р. Вожега)		650,0 /205 п.м.				
35	Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов - обустройство барьерного ограждения			3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
7. Обустройство тротуаров на аварийно-опасных участках автодорог							

№ п/п	Наименование автомобильной дороги (адрес участка)	Стоимость проводимых работ, тыс. рублей / объем работ					
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
35	Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов – обустройство тротуаров				3000,0	3000,0	3000,0
8. Обустройство переходно-скоростных полос с наружным освещением							
36	Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов – обустройство переходно-скоростных полос			В рамках мероприятий по реконструкции а/д регионального значения	В рамках мероприятий по реконструкции а/д регионального значения	В рамках мероприятий по реконструкции а/д регионального значения	В рамках мероприятий по реконструкции а/д регионального значения
37	а/д «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец» примыкание с а/д «Починок-Домозерово-Горка-Кресты-Шишовка»						7000,0
38	а/д «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец» примыкание на д. Городище	В рамках реализации государственного контракта на строительство II-IV пусковых комплексов объекта «Мостовой переход через р. Шексна в створе ул. Архангельской» *(IV пускового комплекса ПК 68+43 - ПК 78+46,99, кольцевая развязка на автодороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск – Череповец)*					
Улично-дорожная сеть города Вологды							
1. Обустройство пешеходных переходов, в т.ч. разно-уровневых. Устройство искусственных неровностей							
1	Емельянова, 5 *(монолитные)*	100,0 /1 ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Костромская, 6 Разина, 52 *(сборно-разборные)*	0,0	150,0 /1 ед.	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов -	0,0	0,0	150,0 /1 ед.	150,0 /1 ед.	150,0 /1 ед.	150,0 /1 ед.

№ п/п	Наименование автомобильной дороги (адрес участка)	Стоимость проводимых работ, тыс. рублей / объем работ					
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	устройство искусственных неровностей						
2. Устройство светофорных объектов							
4	Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов - строительство светофорных объектов (с кнопкой по вызову)	0,0	0,0	4000,0 /1 ед.	0,0	4000,0 /1 ед.	4000,0 /1 ед.
3. Обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки на дорогах с твердым покрытием.							
5	Улицы Ленинградская, Герцена, М.Конева, Чернышевского, Зосимовская, Петина.	5 000 /5000 м. кв.					
6	Улицы Саммера (от Горького до Дальней), Дальняя (от Саммера до Северной), Разина, Можайского (от Пошехонского ш. до а/ Вологда-Ростилово), Новгородская, Горького.		5000,0 /5000 м. кв.				
7	Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов - нанесение дорожной разметки			5 000 /5000 м. кв.	5 000 /5000 м. кв.	5 000 /5000 м. кв.	5 000 /5000 м. кв.
4. Обустройство кривых малого радиуса на участках дорог вне населенных пунктов дорожными знаками и направляющими устройствами. Установка и ремонт дорожных знаков.							
8	Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов - ремонт и содержание дорожных знаков	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0

№ п/п	Наименование автомобильной дороги (адрес участка)	Стоимость проводимых работ, тыс. рублей / объем работ					
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
5. Устройство наружного освещения							
9	Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов - устройство наружного освещения	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Улично-дорожная сеть города Череповца							
1. Устройство светофорных объектов							
1	Перекресток ул.Красная – ул.Гоголя	2500,0 /1ед.					
2	Перекресток ул.К.Беляева – ул.Олимпийской		3500,0 /1ед.				
3	Строительство светофорных объектов			4500,0 /1ед.	3500,0 /1ед.	2500,0 /1ед.	3000,0 /1ед.
2. Обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки на дорогах с твердым покрытием.							
4	Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов - нанесение дорожной разметки	264,0 /220кв.м.	264,0 /220кв.м.	264,0 /220кв.м.	264,0 /220кв.м.	264,0 /220кв.м.	264,0 /220кв.м.
3. Устройство наружного освещения							
5	ул.Боршодская (от ул.Гоголя до ул.Олимпийской)	4500,0 /2,7км					
6	ул.Рыбинская до знака «Череповец»	2000,0 /1,0км					
7	ул.Металлургов нечетная сторона от Б.Доменщиков до ул.Ломоносова.	1150,0 /0,4км					
4. Обустройство ограждений (пешеходных ограждений, предотвращающих внезапный выход пешеходов на проезжую часть; ограждений, разделяющих потоки транспорта встречных направлений и т.д.).							
8	Северный мост с развязкой	1050,0					

№ п/п	Наименование автомобиль-ной дороги (адрес участка)	Стоимость проводимых работ, тыс. рублей / объем работ					
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	(от улицы Архангельской до Северного шоссе)	/150п.м.					

Уточнение и дополнение мероприятий на 2021-2024 годы ежегодно при корректировке регионального проекта

Аналитическая записка
содержащая сведения о планируемых мероприятиях, направленных на расширение использования новых технологий и материалов (с целью обеспечения достижения соответствующего целевого показателя), а также информацию по учету требований нормативно-технических документов в рамках технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» при формировании технических заданий на выполнение дорожных работ

Об использовании новых стандартов, материалов и технологий для повышения качества работ и снижения стоимости указанных контрактов.

При разработке проектов ремонтов, капитальных ремонтов, реконструкции и строительства, электроосвещения автомобильных дорог проектировщиками применяются новые высокотехнологичные программные продукты «Сапр», что позволяет принимать наиболее экономичные и эффективные проектные решения.

Программа «Кредо дороги» для автоматизированного проектирования автомобильных дорог в условиях нового строительства, реконструкции и ремонта, позволяет проектировать автомобильные дороги всех технических категорий, включая городские улицы, дороги общего пользования, промышленные, подъездные, промысловые и внутрихозяйственные. Универсальные возможности трассирования позволяют создавать транспортные развязки любой конфигурации.

Программа «Кредо Радон» позволяет выполнять расчет конструкций дорожных одежд при строительстве, ремонте (усиление конструкции существующей дорожной одежды) с применением и оптимальным подбором по свойствам и мощности новых высокотехнологичных материалов, учитывая межремонтные сроки службы покрытий и дорожных одежд. Так же предоставляет возможность расчета оптимальных условий существующих конструкций дорожных одежд, возможность проводить проверочные прочностные расчеты. Таким образом проекты, по которым впоследствии выполняются работы по строительству, реконструкции, ремонту автодорог позволяют выполнить строительные работы с максимально экономичными, эффективными и качественными результатами.

Из современных технологий, которые применяются при строительстве автомобильных дорог: фрезерование старого асфальтобетонного покрытия самоходными холодными фрезами Wirtgen с шириной фрезерования от 1,5 до 2,1 м или аналогичными, использование при строительстве дороги асфальтоукладчиков Vogele и катков Dynapac, укрепление труб габионами матрацно-тюфячного типа, заполненными камнем.

Сочетание данных видов работ и техники, позволяет достичь максимального экономического эффекта, и повысить долговечность конструкций и материалов, а также обеспечивает надежную эксплуатацию сооружения на расчетный период. При ремонте автомобильных дорог широкое распространение получили новые виды геосинтетических материалов, георешетки, различные добавки для улучшения характеристик асфальтобетона новые виды асфальтобетона с улучшенными характеристиками. В числе технологий различные виды фрезерования, шероховатой поверхностной обработки, ямочного ремонта, нанесения дорожной разметки и другие.

Также при строительстве и ремонтах автодорог развивается перспективное направление – использование металлических гофрированных труб при прохождении автомобильными дорогами водотоков. Основные преимущества конструкций по

отношению к традиционным железобетонным трубам прочность, обеспеченная совместной работой металлической гофрированной трубы или арки и грунта засыпки, долговечность (около 50 лет), простота и быстрота монтажа, удобство и экономичность транспортирования, возможность уширения конструкции путем наращивания новых секций.

При осуществлении мероприятий по водоотведению, устройству очистных сооружений применяются гидроизоляционные геосинтетические бентонитовые рулонные материалы Masterbent. Полипропиленовый каркас имеет с одной стороны тканую, а с другой нетканую структуру. Слои соединены между собой иглопробивным способом, благодаря чему достигается равномерное распределение и фиксация гранул бентонита внутри каркаса.

Широко используется применение геотекстильных материалов. Основные функции, выполняемые геотекстильными материалами – это разделение слоев дорожных одежд для предотвращения взаимопроникновения песчаных грунтов в грунты земляного полотна, ускорение консолидации насыпей и грунтовых оснований из грунтов повышенной влажности, ускорение отвода вод в плоскости земляного полотна и исключение капиллярного поднятия грунтовых вод.

Более широкое применение находит технология армирования конструктивных слоев дорожных одежд геосетками. Возросшие транспортные потоки, увеличение нагрузок на дорожное полотно приводят к многочисленным выбоинам, трещинам, просадкам и колеям на покрытиях автомобильных дорог. Применение геосеток позволит продлить межремонтные сроки службы дорожных одежд, растянуть во времени процесс образования отраженных трещин, сгладит последствия наличия в земляном полотне неоднородных грунтов с низкими физико-механическими характеристиками и органическими примесями.

Наряду с геосетками применяютя георешетки для армирования слоев земляного полотна и дорожной одежды, укрепления водоотводных канав, укрепления откосов насыпей и конусов мостов и путепроводов для исключения водной эрозии, для формирования откосов повышенной крутизны.

В части ремонта мостовых сооружений применяются новые технологии и материалы по устройству гидроизоляции мостового полотна и других элементов моста, ремонта железобетонных конструкций мостов, защиты металлических конструкций от коррозии. Ремонт мостовых сооружений осуществляется с применением прогрессивных материалов, таких как ремонтные составы Master Emako S-488 – безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона, новых технологий гидроизоляции, конструкций, деформационных швов, химических анкерных систем, таких как Hit-Re 500V3. При содержании мостовых сооружений используются специальные составы для обеспечения коррозионной стойкости например состав Emako Nanocrete AP.

При монтаже тяжеловесных и крупногабаритных конструкций мостов применяются краны большой грузоподъемности на пневмоходу, что позволяет до минимума сократить подготовительные работы, устройство временных сооружений. Для обследования технического состояния капитальных мостов применяются современные электронные приборы, позволяющие определять состояние конструкций моста методом неразрушающего контроля с высокой точностью

непосредственно на объекте без дополнительных затрат времени на проверку в лабораторных условиях. Применение таких приборов позволяет более качественно выполнить проекты на ремонт и реконструкцию объектов. Применение данных технологий позволяет сократить сроки выполнения ремонтно-восстановительных работ, увеличить сроки службы элементов конструкций мостов, более качественно разрабатывать проектно-сметную документацию.

О повышении привлекательности проектов развития автомобильных дорог за счет освоения придорожных территорий.

На территории Вологодской области для развития придорожного сервиса в настоящее время привлекаются сетевые компании (ООО «ГазпромНефть-Центр», ООО «Шелл Нефть», ООО «Лукойл-Волганефтепродукт», Сеть кафе «Баранка»).

Кроме этого, предпочтение отдается развитию многофункциональных комплексов дорожного сервиса (в настоящее время на территории области 2 МКДС г. Грязовец, д. Чекшино, взаимовыгодный симбиоз ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» и Сеть кафе «Баранка»).

Также Правительство области оказывает всяческое содействие бизнес-сообществу при его желании развивать придорожный сервис на территории области.

Аналитическая записка
содержащая сведения о наличии документов транспортного планирования Вологодской области и достаточности предлагаемых в них мероприятий (с учетом фактической ресурсной обеспеченности данных мероприятий) для решения задач по снижению доли дорог, работающих в режиме перегрузки, в том числе за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры

Транспортная система Вологодской области представляет собой совокупность автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного видов транспорта, соответствующих инфраструктурных элементов, объектов и субъектов перевозки и элементов управления. При управлении транспортной системой обеспечено согласованное развитие и функционирование всех ее элементов с целью максимального удовлетворения транспортных потребностей участников перевозочного процесса для эффективного социально-экономического развития региона.

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Вологодской области по состоянию на 30 июня 2018 года составила 28 717,82 км, из них 1 005,13 км – автомобильные дороги федерального значения, 10 873,74 км – автомобильные дороги регионального значения; 16 838,95 км – автомобильные дороги местного значения. Через Вологодскую область проходят три федеральные автомобильные дороги: А-114 Вологда – Новая Ладога до магистрали «Кола» (через Тихвин), А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола», М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск.

Вологодский железнодорожный узел – один из крупнейших на Северо-Западе. По железным дорогам в области отправляется ежегодно свыше 96 миллионов тонн грузов, вокзалы Вологодской области обслуживают свыше 5 миллионов пассажиров ежегодно.

По территории области проходят два крупных речных канала – Волго-Балтийский водный путь и Северо-Двинская шлюзовая система, по которым осуществляются грузовые и пассажирские (в основном туристические) перевозки.

Благодаря комплексному развитию транспортной системы на территории Вологодской области по состоянию на 31 декабря 2017 года автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, не зафиксировано. Отдельных документов транспортного планирования, содержащих перечень мероприятий для решения задач по снижению доли дорог, работающих в режиме перегрузки, в Вологодской области не разработано. Вместе с тем, сами мероприятия по развитию транспортного комплекса Вологодской области, в том числе по переключению грузов на иные виды транспорта, пассажирских перевозок – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры предусмотрены документами комплексного развития Вологодской области. К таким документам относятся Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Вологодской области от 17.10.2016 № 920 (Далее – Стратегия), и Государственная программа Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Прави-

тельства Вологодской области от 28.10.2013 № 1100 (Далее – государственная программа).

Приоритетами социально-экономической политики Вологодской области на период до 2030 года, определенными в Стратегии, являются: «формирование пространства для жизни», «формирование пространства для развития», «формирование пространства эффективности». Приоритет «формирование пространства эффективности» включает в себя мероприятия по сохранению и повышению качества региональной инфраструктуры и логистики, в том числе:

- создание условий для эффективного распределения пассажиро- и грузопотоков по видам транспорта для обеспечения сбалансированного развития транспортной системы области;

- формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог и мостовых переходов регионального и межмуниципального значения;

- повышение пропускной способности транспортной системы в пределах агломераций, путем ликвидации разрывов и "узких" мест транспортной сети;

- сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог области;

- повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог;

- развитие объектов инфраструктуры дорожного сервиса опорной сети автодорог;

- обеспечение доступности и качества транспортных и транспортно-логистических услуг для населения и бизнеса;

- повышение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов области и транспортной связности муниципальных районов, городских поселений и сельских поселений;

- повышение безопасности всех видов транспорта;

- приоритетное развитие внутрирегиональных и международных воздушных перевозок, санитарной авиации, малой авиации;

- модернизация надземной инфраструктуры воздушного транспорта;

- развитие внутреннего водного транспорта, расширение пропускной способности внутренних водных путей и развитие портовой инфраструктуры;

- реализация проектов по развитию федеральных путей сообщения (автомобильного и железнодорожного транспорта) на территории Вологодской области;

- развитие и создание новых транспортных коридоров. Интеграция в межрегиональные и международные транспортные коридоры;

- создание транспортно-логистического кластера. Развитие крупных транспортных узлов и логистических центров на основных направлениях перевозок и на стыках между видами транспорта; обеспечение их единой технологической совместимости;

- приоритетное развитие системы общественного транспорта, повышение его надежности, доступности, безопасности;

- развитие автоматизированной информационной системы на общественном транспорте;

- снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду. Экологи-

зация общественного транспорта.

В рамках реализации указанных мероприятий Стратегии на территории Вологодской области проводится следующая работа:

- по популяризации использования общественного транспорта пассажирских перевозок. *(В 2018 году перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования осуществляются по 152 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Межмуниципальная маршрутная сеть сформирована с учетом потребностей в перевозках населения муниципальных образований и удовлетворяет платежеспособный спрос на услуги пассажирского автомобильного транспорта общего пользования. Законом области от 15 декабря 2017 года № 4261-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены финансовые средства на возмещение потерь в доходах транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки в пригородном и междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам, в связи с предоставлением скидок при продаже месячных именных билетов и билетов на проезд в размере 11,7 млн.рублей (Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» Государственной программы). Кроме того, в 2018 году организовано курсирование пригородных поездов сообщением Вологда-Череповец, Вологда-Вожега, Вожега-Коноша, Вологда-Буй в ежедневном режиме, и дополнительных (сезонных) Вологда-Череповец, Череповец-Бабаево, Вологда-Вожега и Вологда-Данилов. Движение поездов сохранено на уровне 2017 года. Расписание движения пригородных электричек синхронизировано с расписанием движения общественного транспорта регулярных перевозок. Законом области от 15 декабря 2017 года № 4261-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены финансовые средства для АО «Северная пригородная пассажирская компания» на 2018 год в размере 63,0 млн. рублей. Субсидия направляется на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении (Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» Государственной программы). Также на территории области функционируют 2 авиационных предприятия: АО «Вологодское авиационное предприятие» и ООО «Авиапредприятие «Северсталь». Законом области от 15 декабря 2017 года № 4261-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены финансовые средства на компенсацию части затрат, связанных с транспортным обслуживанием населения воздушным транспортом в размере 55,1 млн. рублей (Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» Государственной программы). С целью дальнейшего развития авиаперевозок пассажиров в настоящий момент реализовывается проект реконструкции аэропорта в г. Великий Устюг Вологодской области. Общий объем финансирования объекта в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы России» составляет 1 122,1 млн. руб., в том числе 758,3 млн. рублей – средства федерального бюджета и 122,1 млн. рублей – средства бюджета Вологодской области);*

- по переключению перевозок с автомобильного на иные виды транспорта. *(На территории области функционирует сеть железных дорог, а также Волго-Балтийский и Северо-Двинский водные пути, по которым осуществляется перевоз-*

ка различных товаров и грузов. Внедрение на автомобильных дорогах области систем автоматического весогабаритного контроля и системы «Платон» оказало значительное влияние на перераспределение грузоперевозок с автомобильных дорог на железнодорожные и водные пути. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос технологического присоединения подъездных железнодорожных путей к индустриальному парку «Шексна» к основным железнодорожным путям Северной железной дороги, в результате чего будет создан единый транспортный узел);

- по строительству, реконструкции и ремонту дорожной сети области и развитию транспортной инфраструктуры. (*На территории Вологодской области в настоящее время реализуются несколько масштабных инфраструктурных проектов, в том числе завершение строительства обхода города Вологды, строительство мостов через р. Шексна на ФАД А-114 и в городе Череповце. В рамках Государственной программы на территории Вологодской области реализуются, в том числе, мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, финансируемые за счет средств областного Дорожного фонда. В 2018 году общий объем средств регионального Дорожного фонда составляет 6 322,5 млн. рублей. Исходя из приоритетов, значительная часть средств Дорожного фонда области (2 668,7 млн. рублей) направляется на содержание региональных автомобильных дорог. За счет этих средств осуществляется содержание 10,8 тыс. км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. На мероприятия по строительству и реконструкции автодорог и мостовых сооружений в 2018 году предусмотрено 194,4 млн. рублей, на мероприятия по ремонту и капитальному ремонту – 1 500,4 млн. рублей. В общей сложности за счет средств регионального Дорожного фонда в 2018 году было отремонтировано 93,5 км региональных автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении. Также в настоящее время успешно реализуется соглашение с ООО «ГазпромИнвест» (ПАО «Газпром»), которое предусматривает выделение финансовых средств со стороны ПАО «Газпром» на мероприятия по укреплению участков дорог регионального значения Вологодской области. Только в 2018 году на ремонт 72 км автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия в рамках указанного соглашения затрачено 584 млн. рублей. Кроме того, за счет средств ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году выполнены работы по ремонту автомобильной дороги Чекшино-Тотьма-Никольск на участке км 79+400 – км 85+000 в Тотемском районе протяженностью 5,6 км. Таким образом, в 2018 году общая протяженность отремонтированных участков региональных автомобильных дорог составила более 170 км).*

Кроме того в городах Вологодской области реализовываются мероприятия по развитию пешеходного и велосипедного движения.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области ведет мониторинг режимов работы автомобильных дорог области для своевременного предупреждения работы автомобильных дорог в режиме перегрузки. В случае ухудшения ситуации Правительством Вологодской области будут разрабатываться отдельные мероприятия по данному направлению.

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Вологодской области
по стратегическим направлениям развития
(протокол от 13 декабря 2018 года)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(далее – региональный проект)

1. Основные положения регионального проекта

Наименование федерального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства		
Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	Срок начала и окончания проекта	3 декабря 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	А.Е. Стрижов, заместитель Губернатора Вологодской области		
Руководитель регионального проекта	А.Н. Накрошаев, начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области		
Администратор регионального проекта	А.В. Максимов, заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, начальник управления дорожного хозяйства		
Связь с государственными программами области	Государственная программа Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 - 2020 годы», утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 г. № 1100 Государственная программа Вологодской области «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах», утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 22.10.2012 г. № 1220		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение:
- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения;
- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения;
- применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование принципов контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Основной	0	31.12.2017	0	10	20	40	53	66	80
2.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных	Основной	0	31.12.2017	0	10	20	35	50	60	70

	работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог										
3.	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от базового количества 2017 года, %, единиц*	Дополнительный	100 /45	31.12.2017	109 /49	111 /50	133 /60	150 /68	166 /75	188 /85	211 /95
4.	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Вологодской области, единиц *	Дополнительный	1	31.12.2017	1	2	2	2	2	2	2
5.	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, единиц *	Дополнительный	0	31.12.2017	0	1	2	3	4	5	6

* - *показатель имеет накопительный характер*

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения	
1.1	Размещение 6 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Вологодской области (накопленным итогом)	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области
2.	Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	
2.1	Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования Вологодской области 2 интеллектуальных транспортных систем (накопленным итогом)	Подготовлен отчет о внедрении на автомобильных дорогах общего пользования Вологодской области интеллектуальных транспортных систем
3.	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	
3.1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2019 году до 111% от базового количества 2017 года[1]	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2019 году
3.2	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2020 году до 133% от	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2020 году

[1] Базовое количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области составляет 45 шт.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	базового количества 2017 года	
3.3	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2021 году до 150% от базового количества 2017 года	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2021 году
3.4	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2022 году до 166% от базового количества 2017 года	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2022 году
3.5	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2023 году до 188% от базового количества 2017 года	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2023 году
3.6	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2024 году до 211% от базового количества 2017 года	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2024 году
4.	Создание (придание функций ФАУ «Росдорнии») Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог	
4.1	Вологодской областью проработан региональный проект совместно с ФАУ «Росдорнии». Определение для применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений, определение эффекта от их применения в Вологодской области	Подготовлен отчет об определении для применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений, определении эффекта от их применения в Вологодской области

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения							
1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектам Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	консолидированный бюджет Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий							
1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектам Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	консолидированный бюджет Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения							
1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	субъектам Российской Федерации							
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	консолидированный бюджет Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Создание (придание функций ФАУ «Росдорнии») Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог							
1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектам Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	консолидированный бюджет Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них межбюджетные трансферты бюджету Вологодской области		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Вологодской области		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Куратор регионального проекта	Стрижов А.Е.	Заместитель Губернатора области	Кувшинников О.А., Губернатор Вологодской области	10
2.	Руководитель регионального проекта	Накрошаев А.Н.	Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Стрижов А.Е., заместитель Губернатора области	20
3	Администратор регионального проекта	Максимов А.В.	Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, начальник управления дорожного хозяйства Департамента	Накрошаев А.Е., начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	25
4	Участник регионального проекта	Чупров К.В.	Начальник ФКУ «Упрдор «Холмогоры»	Руководитель Федерального дорожного агентства	5
5	Участник регионального проекта	Воробьев Д.Е.	Начальник УГИБДД УМВД России по Вологодской области	Начальник УМВД России по Вологодской области	5
6	Участник регионального проекта	Корнилов И.В.	Руководитель КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	Накрошаев А.Е., начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	15
7	Участник регионального проекта	Воропанов С.А.	Мэр города Вологды		10
8	Участник регионального проекта	Авдеева Е.О.	Мэр города Череповца		10

9	Участник регионального проекта	Сергушев А.С.	Глава администрации Череповецкого муниципального района		10

6. Дополнительная информация

Камера фотовидеофиксации – работающее в автоматическом режиме специальное техническое средство, имеющее функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств – пункт весогабаритного контроля транспортных средств, контроль на котором осуществляется при помощи работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, а также соответствующего оборудования, позволяющего проводить измерения параметров транспортного средства в движении.

Автоматическая система управления дорожным движением – комплекс технических, программных и организационных мер, обеспечивающих сбор и обработку информации о параметрах транспортных потоков и на основе этого оптимизирующих управление движением.

В случае выполнения работ по проектированию и строительству автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), включая дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог (постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1087) заказчик вправе заключить контракт (ч. 16 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ), предусматривающий закупку товара или работы (в том числе при необходимости проектирование, конструирование объекта, который должен быть создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта – контракт жизненного цикла.

Достижение дополнительных показателей регионального проекта осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках регионального (в соответствии с действующей государственной программой Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 - 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 г. № 1100), действующей государственной программой Вологодской области «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах» (утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 22.10.2012 г. № 1220)) и муниципального бюджетов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1	Размещение 1 автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Вологодской области к концу 2019 года (накопленным итогом)	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области за 2019 год	ПС
1.2	Размещение 2 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Вологодской области к концу 2020 года (накопленным итогом)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области за 2020 год	ПС
1.3	Размещение 3 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Вологодской области к концу 2021 года (накопленным итогом)	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области за 2021 год	ПС
1.4	Размещение 4 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Вологодской области к концу	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	2022 года (накопленным итогом)			Вологодской области	средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области за 2022 год	
1.5	Размещение 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Вологодской области к концу 2023 года (накопленным итогом)	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области за 2023 год	ПС
1.6	Размещение 6 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Вологодской области к концу 2024 года (накопленным итогом)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области за 2024 год	ПС
2.1	Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования Вологодской области 2 интеллектуальных транспортных систем к концу 2019 года (накопленным итогом)	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет о внедрении на автомобильных дорогах общего пользования Вологодской области интеллектуальных транспортных систем за 2019 год	ПС
2.2	Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования Вологодской области 2 интеллектуальных транспортных систем к концу 2020 года (накопленным итогом)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет о внедрении на автомобильных дорогах общего пользования Вологодской области интеллектуальных транспортных систем за 2020 год	ПС
2.3	Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования Вологодской области 2 интеллектуальных транспортных систем к концу 2021	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	Подготовлен отчет о внедрении на автомобильных дорогах общего пользования Вологодской области	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	года (накопленным итогом)			Вологодской области	интеллектуальных транспортных систем за 2021 год	
2.4	Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования Вологодской области 2 интеллектуальных транспортных систем к концу 2022 года (накопленным итогом)	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет о внедрении на автомобильных дорогах общего пользования Вологодской области интеллектуальных транспортных систем за 2022 год	ПС
2.5	Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования Вологодской области 2 интеллектуальных транспортных систем к концу 2023 года (накопленным итогом)	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет о внедрении на автомобильных дорогах общего пользования Вологодской области интеллектуальных транспортных систем за 2023 год	ПС
2.6	Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования Вологодской области 2 интеллектуальных транспортных систем к концу 2024 года (накопленным итогом)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет о внедрении на автомобильных дорогах общего пользования Вологодской области интеллектуальных транспортных систем за 2024 год	ПС
3.1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2019 году до 111% от базового количества 2017 года	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2019 году	ПС
3.2	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2020 году до 133% от базового количе-	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуници-	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ства 2017 года				пального, местного значения Вологодской области в 2020 году	
3.3	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2021 году до 150% от базового количества 2017 года	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2021 году	ПС
3.4	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2022 году до 166% от базового количества 2017 года	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2022 году	ПС
3.5	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2023 году до 188% от базового количества 2017 года	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2023 году	ПС
3.6	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской об-	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ласти в 2024 году до 211% от базового количества 2017 года				регионального или межмуниципального, местного значения Вологодской области в 2024 году	
4.1	Вологодской областью проработан региональный проект совместно с ФАУ «Росдорнии». Определение для применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений, определение эффекта от их применения в Вологодской области в 2019 году	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет об определении для применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений, определении эффекта от их применения в Вологодской области в 2019 году	ПС
4.2	Вологодской областью проработан региональный проект совместно с ФАУ «Росдорнии». Определение для применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений, определение эффекта от их применения в Вологодской области в 2020 году	1 января 2020 г.	10 декабря 2020 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет об определении для применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений, определении эффекта от их применения в Вологодской области в 2020 году	ПС
4.3	Вологодской областью проработан региональный проект совместно с ФАУ «Росдорнии». Определение для применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений, определение эффекта от их применения в Вологодской области в 2021 году	1 января 2021 г.	10 декабря 2021 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет об определении для применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений, определении эффекта от их применения в Вологодской области в 2021 году	ПС
4.4	Вологодской областью проработан региональный проект совместно с ФАУ «Росдорнии». Определение для применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений, определение эффекта от их применения в Вологодской области в 2022 году	1 января 2022 г.	10 декабря 2022 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет об определении для применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений, определении эффекта от их применения в Вологодской области в 2022 году	ПС
4.5	Вологодской областью проработан региональный проект совместно с ФАУ «Росдорнии». Определение для применения новых и наилучших технологий, материалов и технологиче-	1 января 2023 г.	10 декабря 2023 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской об-	Подготовлен отчет об определении для применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений, опре-	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ских решений, определение эффекта от их применения в Вологодской области в 2023 году			ласти	делении эффекта от их применения в Вологодской области в 2023 году	
4.6	Вологодской областью проработан региональный проект совместно с ФАУ «Росдорнии». Определение для применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений, определение эффекта от их применения в Вологодской области в 2024 году	1 января 2024 г.	10 декабря 2024 г.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Подготовлен отчет об определении для применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений, определении эффекта от их применения в Вологодской области в 2024 году	ПС

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(далее – региональный проект)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Реализация регионального проекта, направленная на достижение обозначенных результатов и показателей, способствует развитию дорожной сети Вологодской области в соответствии с потребностями населения в передвижении, позволит повысить безопасность, качество эксплуатации дорожной сети Вологодской области.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог							
1	Значение показателя рассчитывается как отношение количества контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения к общему количеству контрактов в рамках	0	Данные контрактных служб участников регионального проекта	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Казенное учреждение Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	Региональный	Ежегодно	

	регионального проекта						
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог							
2	Значение показателя рассчитывается как отношение количества контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации Программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ к общему количеству контрактов в рамках Программы дорожной деятельности	0	Данные контрактных служб участников регионального проекта	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Казенное учреждение Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	Региональный	Ежегодно	
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от базового количества 2017 года, %, единиц							
3	Значение показателя рассчитывается как отношение количества установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в отчетном периоде к общему количеству камер 2017 года	45	Данные участников регионального проекта	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Казенное учреждение Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	Региональный	Ежегодно	
Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Вологодской области, единиц							
4	Значение показателя указывается фактически по итогам отчетного периода	1	Результаты диагностики	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Казенное учреждение	Региональный	Ежегодно	

				Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» Администрация города Вологды Мэрия города Череповца			
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, единиц							
5	Значение показателя указывается фактически по итогам отчетного периода	0	Результаты диагностики	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Казенное учреждение Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	Региональный	Ежегодно	

Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по с

№	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги	Идентификатор	Протяженность и площадь покрытия дороги		Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году						Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году						Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году						
						Адрес участка		Вид работ	Мощность работ		Стоимость	Адрес участка		Вид работ	Мощность работ		Стоимость	Адрес участка		Вид работ	Мощность работ		Стоимость	Адрес у
				км	кв.м	Начало (км+м)	Конец (км+м)		Значение	Единица измерения	тыс.руб.	Начало (км+м)	Конец (км+м)		Значение	Единица измерения	тыс.руб.	Начало (км+м)	Конец (км+м)		Значение	Единица измерения	тыс.руб.	Начало (км+м)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения																								
в части роста доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям при реализации мероприятий проекта																								
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения Вологодской городской агломерации																								
1	1979956	Вологда - Норобово	19-220 ОП МЗ 19Н-018	28,8	201579,0	5+500	6+810	Ремонт покрытия проезжей части	1,3 9142,0	км кв.м.	23508,0													
						8+620	28+520	Ремонт покрытия проезжей части	20,0 139930,0	км кв.м.	230884,5													
2	1980120	Подъезд к с. Непотягово	19-220 ОП МЗ 19Н-102	0,7	4900,0	0 + 000	0 + 700	Ремонт покрытия проезжей части	0,7 4909,1	км кв.м.	8100,0													
3	1980112	Вологда - Ростилово	19-220 ОП РЗ 19К-020	23,0	161000,0							4+600	21+090	Ремонт покрытия проезжей части	16,5 115416,3	км кв.м.	200000,0	21+090	27+590	Ремонт покрытия проезжей части	6,5 45583,7	км кв.м.	82897,2	
3	1980112	Вологда - Ростилово	19-224 ОП РЗ 19К-006	26,5	185500,0													27+590	36+800	Ремонт покрытия проезжей части	9,2 64392,8	км кв.м.	117102,8	36+800
4	1980139	Подъезд к д. Минькино	19-224 ОП МЗ 19Н-032	1,5	10318,0	0+000	1+474	Ремонт покрытия проезжей части	1,5 10318,0	км кв.м.	17024,7													
5	1980132	Илейкино - Минькино	19-224 ОП МЗ 19Н-016	28,6	200011,0																			25+733
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения Череповецкой городской агломерации																								
6	1980536	Гравийно-сортировочный завод - Абакановский карьер. Участок путепроводная развязка - Абакановский карьер	19-256 ОП МЗ 19Н-127	6,6	46200,0																			0+000
7	1980055	Слабеево - Абаканово	19-256 ОП МЗ 19Н-104	4,6	31941,0													0+000	4+563	Ремонт покрытия проезжей части	4,6 31941,0	км кв.м.	58087,0	
8	1981150	Абаканово - Сумино - Шухтово - Дора	19-256 ОП МЗ 19Н-005	10,6	74256,0													0+000	10+608	Ремонт покрытия проезжей части	10,6 74256,0	км кв.м.	135039,8	
9	1980702	Ирдоматка - Череповец	19-256 ОП МЗ 19Н-041	4,5	31577,0	0+000	4+511	Ремонт покрытия проезжей части	4,5 31577,0	км кв.м.	54308,1													
10	3545554	Ирдоматка - Череповец в границах г. Череповца	19-256 ОП МЗ 19Н-129	1,8	12250,0	0+000	1+750	Ремонт покрытия проезжей части	1,8 12250,0	км кв.м.	20212,5													
11	1980048	Ирдоматка - Нова	19-256 ОП МЗ 19Н-040	3,1	21700,0	0+000	3+100	Ремонт покрытия проезжей части	3,1 21700,0	км кв.м.	35805,0													
12	1980378	Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец	19-256 ОП РЗ 19К-103 (1Р104)	55,8	390880,0																			359+118
13	1981004	Воронино-Вичелово	19-256 ОП МЗ 19Н-020	5,0	35182,0	0+000	5+026	Ремонт покрытия проезжей части	5,0 35182,0	км кв.м.	58050,3													
14	1980053	Подъезд к п.Суда	19-256 ОП МЗ 19Н-089	2,8	19866,0							0+000	2+838	Ремонт покрытия проезжей части	2,8 19866,0	км кв.м.	34424,9							
15	1980205	Суда - Супроново (до д. Большая Дора)	19-256 ОП МЗ 19Н-107	29,6	207368,0	0+000	1+100	Ремонт покрытия проезжей части	1,1 7679,1	км кв.м.	12670,6	1+100	10+000	Ремонт покрытия проезжей части	8,9 62320,9	км кв.м.	107993,2							
16	1980541	Подъезд к г. Череповец (со стороны "Аммофос")	19-256 ОП МЗ 19Н-069	3,4	23625,0													0+000	3+375	Ремонт покрытия проезжей части	3,4 23625,0	км кв.м.	42963,8	
17	1980377	Подъезд к г. Череповец км 0 + 280 - 5 + 120 от автомобильной дороги Вологда - Новая Ладога	19-256 ОП РЗ 19К-125	5,7	40117,0	5+120	6+011	Ремонт покрытия проезжей части	0,9 6237,0	км кв.м.	10291,1													
18	1981154	Малечкино - Ясная Поляна (через Большой Двор) *(от Малечкино до А-114)*	19-256 ОП МЗ 19Н-049	6,9	48300,0	0+000	0+750	Ремонт покрытия проезжей части	0,8 5250,0	км кв.м.	8662,5													
19	1980367	А-114 - Шулма - Крутец *(от А-114 до Шулмы)*	19-256 ОП МЗ 19Н-001	12,0	84070,0							0+000	5+000	Ремонт покрытия проезжей части	5,0 35000,0	км кв.м.	60650,0							
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, не входящие в состав городских агломераций																								
20	1980518	Лентьево – Бабаево – Борисово Судское	19-205 ОП РЗ 19К-	100,9	706230,0	77 + 900	98 + 250	**Ремонт покрытия**	20,3	км	235000,0	28 + 400	77 + 900	**Ремонт покрытия**	49,5	км	600435,0							98 + 250

20	1980518	(Бабаевский район)	018	100,9	780250,0	77 + 300	90 + 250	**проезжей части**	142424,2	кв.м.	253000,0	20 + 400	77 + 300	**проезжей части**	346500,0	кв.м.	880433,0							90 + 250	
21	1980217	Борисово – Верхний Конец	19-205 ОП МЗ 19Н-006	41,0	287000,0	0 + 000	4 + 329	**Ремонт покрытия проезжей части**	4,3 30303,0	км кв.м.	50000,0													4 + 329	
22	1980069	Бабаево – Торопово	19-205 ОП МЗ 19Н-005	21,3	149310,0	1 + 640	5 + 970	**Ремонт покрытия проезжей части**	4,3 30303,0	км кв.м.	50000,0														
23	1980499	Тотьма – Никольск *(Бабушкинский район)*	19-208 ОП РЗ 19К-035 (1Р7)	129,0	902944,0	11+699	14+299	**Ремонт покрытия проезжей части**	2,6 18181,8	км кв.м.	30000,0	14+299	22+539	**Ремонт покрытия проезжей части**	8,2 57708,2	км кв.м.	100000,0	22+539	140 + 691	**Ремонт покрытия проезжей части**	118,2 827054,0	км кв.м.	1504056,8		
24	1980239	Череповец-Белозерск-Липин Бор (Череповецкий район)	19-256 ОП МЗ 19Н-113	51,6	361074,0	0 + 000	17 + 300	**Ремонт покрытия проезжей части**	17,3 121100,0	км кв.м.	199815,0	17 + 300	51 + 582	**Ремонт покрытия проезжей части**	34,3 240100,0	км кв.м.	416059,0								
25	1981061	Погорелово - Новый Источник	19-220 ОП МЗ 19Н-075	7,4	51800,0							0 + 000	6 + 400	**Ремонт покрытия проезжей части**	6,4 44800,0	км кв.м.	77632,0								
26	1980748	Верховажье-Нижняя Коленьга	19-216 ОП МЗ 19Н-005	51,4	360017,0	20+310	21+440	**Ремонт покрытия проезжей части**	1,1 7878,8	км кв.м.	13000,0	21+440	27+790	**Ремонт покрытия проезжей части**	6,3 44435,3	км кв.м.	77000,0								
27	1981064	Семенково – Заря	19-220 ОП МЗ 19Н-114	14,0	98000,0	0 + 000	6 + 061	**Ремонт покрытия проезжей части**	6,1 36363,6	км кв.м.	70000,0	6 + 061	14 + 000	**Ремонт покрытия проезжей части**	7,9 55575,8	км кв.м.	96304,8								
28	1979960	Маега-ж/д переезд-Борилово 2-е	19-220 ОП МЗ 19Н-049	3,9	27300,0	0 + 000	3 + 900	**Ремонт покрытия проезжей части**	3,9 27272,7	км кв.м.	45000,0														
29	1980121	Прилуки-Дубровское	19-220 ОП МЗ 19Н-105	10,4	72800,0	0 + 000	10 + 400	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,4 72800,0	км кв.м.	120120,0														
30	1980915	Опучково –Янгосарь	19-220 ОП МЗ 19Н-070	14,8	103369,0	0 + 000	2 + 600	**Ремонт покрытия проезжей части**	2,6 18181,8	км кв.м.	30000,0	2 + 600	5 + 600	**Ремонт покрытия проезжей части**	3,0 21000,0	км кв.м.	36390,0								
31	1980426	А-114 - Ермаково	19-220 ОП МЗ 19Н-001	2,5	17500,0	0 + 000	2 + 500	**Ремонт покрытия проезжей части**	2,5 17515,2	км кв.м.	28900,0														
32	1980775	Подъезд к п. Федотово	19-220 ОП МЗ 19Н-101	11,5	80724,0	9 + 182	11 + 532	**Ремонт покрытия проезжей части**	2,4 16477,4	км кв.м.	27187,7														
33	1979974	Грязовец-Вохтога	19-224 ОП МЗ 19Н-009	54,3	380415,0	54 + 345	43 + 545	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,8 75757,6	км кв.м.	125000,0	43 + 545	33+245	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,3 72135,2	км кв.м.	125000,0	33+245	0+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	33,2 232522,2	км кв.м.	422858,3		
34	1981079	Подъезд к п. Кадуй	19-226 ОП РЗ 19К-015	17,2	120400,0	11 + 000	15 + 329	**Ремонт покрытия проезжей части**	4,3 30303,0	км кв.м.	50000,0	6 + 350	11 + 000	**Ремонт покрытия проезжей части**	4,6 32521,4	км кв.м.	56355,0								
35	1979940	Урень – Шарья – Никольск – Ширяево *(Кичм-Городецкий район)*	19-228 ОП РЗ 19К-033 (1Р157)	77,0	539000,0	321+100	329+760	**Ремонт покрытия проезжей части**	8,7 60606,1	км кв.м.	100000,0														
36	1980001	Илейкино – Шуйское	19-232 ОП РЗ 19К-007	43,3	303212,0	42+000	43 + 300	**Ремонт покрытия проезжей части**	1,3 9090,9	км кв.м.	15000,0	43+300	45 + 300	**Ремонт покрытия проезжей части**	2,0 14000,0	км кв.м.	24260,0								
												46+600	64 + 016	**Ремонт покрытия проезжей части**	17,4 121912,0	км кв.м.	211256,1								
37	1979996	Кичменгский Городок - Еловино с подъездом к с. Косково	19-230 ОП МЗ 19Н-008	28,0	196000,0	0+500	4+829	**Ремонт покрытия проезжей части**	4,3 30303,0	км кв.м.	50000,0	4+829	13+600	**Ремонт покрытия проезжей части**	8,8 61390,0	км кв.м.	106380,1								
38	1979940	Урень – Шарья – Никольск – Ширяево *(Никольский район)*	19-234 ОП РЗ 19К-051 (1Р157)	69,0	482678,0	252+800	257+130	**Ремонт покрытия проезжей части**	4,3 30303,0	км кв.м.	50000,0														
39	1981111	Ул. Советская, от ул. Водников до путепровода (Сокол)	19-238 ОП МЗ 19Н-062	3,7	25641,0	0 + 000	3 + 663	**Ремонт покрытия проезжей части**	3,7 25636,4	км кв.м.	42300,0														
40	1981101	Костылево - Тарнога - а/д Тотьма - Великий Устюг	19-242 ОП РЗ 19К-010 (1К10)	80,4	562499,0	90+460	97+002	**Ремонт покрытия проезжей части**	6,5 45794,0	км кв.м.	75000,0	97+002	104+152	**Ремонт покрытия проезжей части**	7,2 50069,0	км кв.м.	86762,5								
						79+584	81+ 700	**Ремонт покрытия проезжей части**	2,1 14812,0	км кв.м.	25000,0														
41	1980666	Василево-Устье *(Сокольский район)*	19-238 ОП РЗ 19К-007	7,2	50400,0	0+000	3+100	**Ремонт покрытия проезжей части**	3,1 21700,0	км кв.м.	35805,0														
						5+360	7+200	**Ремонт покрытия проезжей части**	1,8 12880,0	км кв.м.	21252,0														
42	1980103	Сокол-Харовск-Вожега *(Сокольский район)*	19-238 ОП РЗ 19К-052	42,2	295421,0	5 + 000	9 + 290	**Ремонт покрытия проезжей части**	4,3 30033,2	км кв.м.	49554,8	9 + 290	20 + 770	**Ремонт покрытия проезжей части**	11,5 80386,0	км кв.м.	139297,5	20 + 770	47+203	**Ремонт покрытия проезжей части**	26,4 185001,8	км кв.м.	336439,0		
43	1980194	Избощи - Наумовское - Кабожа (гр. Новгородской области)	19-254 ОПРЗ 19К-008	24,0	168000,0	4 + 000	14 + 000	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0 70000,0	км кв.м.	115500,0													0 + 000	
																								14 + 000	
44	1979989	Воскресенское-Иванов Бор-Кириллов *(Череповецкий район)*	19-256 ОП МЗ 19Н-022	40,5	283318,0	0 + 000	10 + 823	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,8 64935,1	км кв.м.	125000,0	10 + 823	24 + 274	**Ремонт покрытия проезжей части**	13,5 80718,5	км кв.м.	163185,9	24 + 274	40 + 474	**Ремонт покрытия проезжей части**	16,2 113388,8	км кв.м.	206205,7		
45	1980886	Миньково-Княжево	19-208 ОП МЗ 19Н-013	35,0	210000,0																			0+000	
46	1980271	Новое-Виктово	19-220 ОП МЗ 19Н-064	26,0	156000,0																			0+000	
47	1979984	Кадуй-Порог	19-226 ОП МЗ 19Н-010	22,0	132000,0																			0+000	
48	1980299	Новостройка-Русино с подъездом к Д.Королево, д.Павшино	19-228 ОП МЗ 19Н-030	66,9	401400,0																			0+000	
49	1980934	Кичменгский Городок- Шонга-Емельянов Дор	19-230 ОП МЗ 19Н-011	25,0	150000,0																				
50	1980352	Тотьма-Середская	19-246 ОП МЗ 19Н-042	51,0	306000,0																			0+000	
51	1981133	Усть-Верхнее Раменье	19-248 ОП МЗ 19Н-040	60,0	360000,0																			0+000	
52	1980984	Устье-Королиха	19-248 ОП МЗ 19Н-041	24,8	148800,0																				
53	1980707	Песье-Коротово-Большой Двор	19-256 ОП МЗ 19Н-066	29,0	174000,0																				
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения в части роста доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям				1547,7	10493892,0			**Ремонт покрытия проезжей части**	194,6 1345130,1	км кв.м.				**Ремонт покрытия проезжей части**	224,2 1555854,6	км кв.м.				**Ремонт покрытия проезжей части**	228,3 1597765,3	км кв.м.			
в части поддержания доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям при реализации мероприятий проекта																									
54	1980518	Лентьево – Бабаево – Борисово Судское (Устюженский район)	19-250 ОП РЗ 19К-010	28,4	198800,0							0 + 000	28 + 400	**Ремонт покрытия проезжей части**	28,4 198800,0	км кв.м.	344492,0								
55	1980357	Устюжна-Сандово	19-250 ОП МЗ 19Н-046	36,3	149310,0													5 + 000	21 + 720	**Ремонт покрытия проезжей части**	16,7 117023,8	км кв.м.	212816,1	21 + 720	
56	1980499	Тотьма – Никольск *(Никольский район)*	19-234 ОП РЗ 19К-053 (1Р7)	65,3	457212,0													140 + 691	206 + 007	**Ремонт покрытия проезжей части**	65,3 457212,0	км кв.м.	831472,7		
57	1980239	Череповец-Белозерск-Липин Бор (Белозерский район)	19-210 ОП РЗ 19К-053	57,4	401695,0													51 + 582	92+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	40,4 282926,0	км кв.м.	514521,1		
58	1980921	Старое Московское шоссе – Надеево	19-220 ОП МЗ 19Н-118	8,0	56000,0							0 + 000	5+400	**Ремонт покрытия проезжей части**	5,4 37800,0	км кв.м.	65502,0								
59	1980766	Лесково - Дикая - Горка	19-220 ОП МЗ 19Н-044	18,0	126000,0							0 + 000	18 + 000	**Ремонт покрытия проезжей части**	18,0 126000,0	км кв.м.	218340,0								
60	1981055	Кузнецовка - Большое Село - Антоново	19-220 ОП МЗ	17,0	119000,0													0 + 000	17 + 000	**Ремонт покрытия**	17,0	км	216410,0		

60	1981033	Кузнецовка - Большое Село - Антоново	19Н-042	17,0	113000,0													0 + 000	17 + 000	**проезжей части**	119000,0	кв.м.	210410,0	
61	1979955	Винниково - Елгино - Покровское *(Вологодский район)*	19-220 ОП МЗ 19Н-015	5,3	36890,0													0 + 000	5 + 270	**Ремонт покрытия проезжей части**	5,3 36890,0	км кв.м.	67087,1	
62	1979955	Винниково - Елгино - Покровское *(Грязовецкий район)*	19-224 ОП МЗ 19Н-005	2,0	14000,0													5 + 270	7 + 270	**Ремонт покрытия проезжей части**	2,0 14000,0	км кв.м.	25460,0	
63	1980044	Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов (участок граница района - Крапивино -	19-228 ОП МЗ 19Н-014	7,6	53396,0													40+474	48 + 102	**Ремонт покрытия проезжей части**	7,6 53396,0	км кв.м.	97104,4	
64	1980666	Василево-Устье *(Усть-Кубинский район)*	19-248 ОП РЗ 19К-002	7,7	54061,0							7+200	14+923	**Ремонт покрытия проезжей части**	7,7 54061,0	км кв.м.	93680,0							
65	1980103	Сокол-Харовск-Вожега *(Вожегодский район)*	19-218 ОП РЗ 19К-053	21,9	152978,0													115+781	137 + 635	**Ремонт покрытия проезжей части**	21,9 152978,0	км кв.м.	278201,4	
66	1980103	Сокол-Харовск-Вожега *(Харовский район)*	19-252 ОП РЗ 19К-033	68,6	480046,0													47 + 203	115+781	**Ремонт покрытия проезжей части**	68,6 480046,0	км кв.м.	872997,9	
67	1980969	Сямжа-Харовск *(Харовский район)*	19-252 ОП РЗ 19К-035	23,0	161000,0													40 + 000	51+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	11,0 77000,0	км кв.м.	140030,0	
68	1980874	Чебсара-Леоново	19-258 ОП МЗ 19Н-084	13,2	92246,0													0 + 000	5 + 900	**Ремонт покрытия проезжей части**	5,9 41241,2	км кв.м.	75000,0	
69	1980586	Вожега - Воскресенское	19-218 ОП МЗ 19Н-004	73,7	515900,0													0 + 000	24 + 930	**Ремонт покрытия проезжей части**	24,9 174510,0	км кв.м.	317358,9	
70	1981163	Новинка-Нестерово	19-256 ОП РЗ 19К-060	10,3	72359,0													0 + 000	10 + 337	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,3 72359,0	км кв.м.	131590,0	
71	1980392	Шексна-Сизьма	19-258 ОП МЗ 19Н-100	26,7	186641,0	0 + 000	26 + 663	**Ремонт покрытия проезжей части**	26,7 159978,0	км кв.м.	307957,7													
72	1980865	А-114 - Ирма - Камешник	19-258 ОП МЗ 19Н-002	42,4	297073,0																			0+000
73	1980563	Борисово-Погост	19-205 ОП МЗ 19Н-010	16,4	98400,0																			0+000
74	1980230	с им.Бабушкина-Михайловка	19-20 8ОП МЗ 19Н-031	14,9	89400,0																			0+000
75	1980114	Кубенское-Северная Ферма	19-220 ОП МЗ 19Н-039	38,0	228000,0																			0+000
76	1979909	Афанасово-Балуево-Нефедово	19-205 ОП М319Н-003	7,0	42000,0																			0+000
77	1980394	Борисово-Плесо с подъездом к д.Занино	19-20 5ОП МЗ 19Н-009	3,3	19800,0																			0+000
78	1980223	Автомобильная дорога от переезда на станции Бабаево до переездана станции	19-205 ОП РЗ 19Н-045	8,6	51594,0																			0+000
79	1980728	Борисово-Новое Лукино	19-20 5ОП МЗ 19Н-008	8,0	48000,0																			0+000
80	1981023	Тимохино-Александровская	19-205 ОП МЗ 19Н-036	16,8	100800,0																			
81	1980080	Подъезд к с.Миньково	19-208 ОП МЗ 19Н-025	2,8	16800,0																			0+000
82	1980401	Белозерск-Нижняя Мондома	19-210 ОП МЗ 19Н-004	8,9	53400,0																			
83	1980232	Бетонка-Кема-Звоз-Орлово	19-210 ОП МЗ 19Н-009	7,7	46200,0																			
84	1980894	Андреевская-Алешково	19-21 ОП МЗ 19Н-001	5,6	33600,0																			
85	1980091	Подъес к с.Липин Бор	19-212 ОП МЗ 19Н-018	4,6	27600,0																			0+000
86	1980243	Новатор-Подсосенье-Шиленга	19-214 ОП МЗ - 020	8,8	53016,0																			0+000
87	1980581	Подъезд к с.Красавино	19-214 ОП МЗ 19Н-050	3,8	24000,0																			0+000
88	1980240	Великий Устюг-Лодейка (1й участок)	19-214 ОП МЗ 19Н-004	48,5	49200,0																			0+000
89	1980241	Великий Устюг-Палема-Луза	19-214 ОП РЗ 19К-006	11,0	66000,0																			
90	1980744	Подъезд к с.Первомайское	19-214 ОП МЗ 19Н-049	2,8	16800,0																			0+000
91	1980582	М8-Морозово-Косково	19-216 ОП МЗ 19Н-014	4,2	25200,0																			0+000
92	1980429	Матвеево-Пески	19-220 ОП МЗ 19Н-052	5,0	30000,0																			0+000
93	1980922	Сысоево-Мынчаково	19-220 ОП МЗ 19Н-119	6,0	36000,0																			0+000
94	1980442	Мегра-Лема	19-222 ОП МЗ 19Н-017	3,0	18000,0																			0+000
95	1980787	Грязовец-Чернецкое	19-224 ОП МЗ 19Н-011	11,1	66492,0																			
96	1979978	М8-Батово-Вараксино	19-224 ОП МЗ 19Н-020	9,6	57600,0																			
97	1980475	Святогорье-Ноземские Исады (1й участок)	19-232 ОП МЗ 19Н-028	15,4	44400,0																			
98	1980142	Скородумка-Воздвиженское-Куземкино	19-224 ОП МЗ 19Н-043	9,9	59400,0																			
99	1980291	Суворково-Фрол	19-224 ОП МЗ 19Н-049	9,0	54000,0																			
100	1979983	Кадуй-Марыгино	19-226 ОП МЗ 19Н-009	13,7	82200,0																			
101	1980458	Судский Рейд-Поселок ДОЗА	19-226 ОП МЗ 19Н-020	1,6	9600,0																			
102	1980794	Кириллов-Вогнема	19-228 ОП МЗ 19Н-018	6,5	39000,0																			
103	1981087	Шиляково-Топория	19-228 ОП МЗ 19Н-063	6,1	366000,0																			
104	1980302	Кичменгский Городок-Шестаково-Подосиновец	19-230 ОП РЗ 19 К -010	7,8	46800,0																			
105	1981089	Обход с.Кичменгский Городок	19-230 ОП МЗ 19Н-016	5,0	30000,0																			0+000
106	1980003	Святогорье-Гаврилково	19-232 ОП МЗ 19Н-029	11,6	69894,0																			
107	1981097	Шуйское-Врагово	19-232 ОП МЗ 19Н-031	10,0	60000,0																			
108	1980637	Рыстюг-Марково	19-234 ОП МЗ 19Н-048	17,4	104400,0																			

109	1980008	Соколово-Никольское	19-234 ОП М3 19Н-049	12,0	72000,0																				
110	1980314	Подъезд к г.Никольск (северный)	19-234 ОП М3 19Н-038	3,7	22056,0																				0+000
111	1980635	Подъезд к г.Никольск (южный)	19-234 ОП М3 19Н-039	2,7	16200,0																				0+000
112	1980946	Никольск-Осиново	19-234 ОП М3 19Н-027	7,2	42960,0																				0+000
113	1980815	Пермас-Куданский-Куданга	19-234 ОП М3 19Н-032	3,5	21000,0																				0+000
114	1980956	Подъезд с.Нюксеница	19-236 ОП М3 19Н-031	7,7	46092,0																				
115	1980823	Кадников-Марковское	19-238 ОП М3 19Н-011	10,7	63966,0																				0+000
116	1980494	Нестерово-Морженга	19-238 ОП М3 19Н-026	14,2	85200,0																				
117	1981109	Подъезд к г.Сокол (северный)	19-238 ОП М3 19Н-033	2,7	16164,0																				0+000
118	1981110	Подъезд к г.Сокол (южный)	19-238 ОП М3 19Н-034	4,8	28830,0																				0+000
119	1980169	Турово-Замошье	19-238 ОП М3 19Н-053	10,0	60000,0																				0+000
120	1980168	Подъезд к поселку Туровец (Междуречинский район-7,442 км,	19-238 ОПМ3 19Н-065	8,6	51606,0																				
121	1980173	Юковская-Голузино	19-240 ОП М3 19Н-037	28,5	171000,0																				
122	1980974	Тарнога-Подволочная с подъездом д.Дор	19-242 ОП М3 19Н-043	12,6	75720,0																				0+000
123	1980832	Игумновская-Верховский Погост	19-242 ОП М3 19Н-007	2,6	15600,0																				
124	1980027	Калининское-Климовская-Зуиха	19-246 ОП М3 19Н-003	7,1	42600,0																				
125	3404555	Тотьма-Никольск (Тотемский район)	19-246 ОП РЗ 19К-054	11,7	81893,0																				
126	1980029	Тотьма-Матвеево	19-246 ОП М3 19Н-040	2,8	16800,0																				0+000
127	1980978	Тотьма-Усть Еденьга	19-246 ОП М3 19Н-043	3,6	21600,0																				0+000
128	1981126	Тотьма-Усть Царева	19-246 ОП М3 19Н-044	5,0	30000,0																				0+000
129	1980182	Фоминское-Успенье	19-246 ОП М3 19Н-047	11,2	66912,0																				0+000
130	1980512	Заднее-Сидоровское	19-248 ОП М3 19Н-007	11,5	69120,0																				
131	1980356	Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна	19-250 ОП РЗ 19К-040(1Р84)	24,5	146736,0																				0+000
132	1980521	Устюжна-Звана	19-250 ОП М3 19Н-043	25,0	150000,0																				
133	1980986	Малое Восное-Асташкино	19-250ОП М3 19Н-011	9,0	54000,0																				
134	1980193	Чирец-по.им.Желябова	19-250 ОП М3 19Н-048	5,5	33000,0																				
135	1981148	Федоровская-Косариха	19-252 ОП М3 19Н-037	15,4	92400,0																				
136	1980358	Ерохово-Избоицзи-А 114	19-254 ОП М3 19Н-005	21,1	126600,0																				0+000
137	1980041	Чагода-Низ-Львов Двор с подъездом к д.Мегрино	19-254 ОПРЗ 19К-033	21,0	126000,0																				
138	1980848	Сазоново-Бортниково	19-254 ОП М3 19Н-028	8,4	50400,0																				
139	1980691	Сазоново-Лишутина Гора	19-254 ОП М3 19Н-029	2,4	14574,0																				
140	1980698	Воскресенское-Архангельское-Шалимово-Сурково	19-256 ОП М3 19Н-021	14,7	88200,0																				
141	1980851	Бетонка-Енюково-Климовское	19-256 ОП М3 19Н-012	6,1	36600,0																				
142	1981002	А-114-Миндюкино-Воротишино	19-256 ОП М3 19Н-128	5,0	30000,0																				
143	1980695	А-114-Яганово	19-256 ОП М3 19Н-003	3,8	22530,0																				
144	1980862	Починок-Домозерово-Горка-Кресты-Шишовка	19-256 ОП М3 19Н-099	59,1	354384,0																				
145	1981005	Дмитриевское-Гоша	19-256 ОП М3 19Н-030	5,4	32304,0																				
146	1980705	Пажецкое-Красково	19-256 ОП М3 19Н-063	3,0	18000,0																				
147	1981013	Сокольниково-Поповка	19-256 ОП М3 19Н-105	5,0	30000,0																				
148	1980057	Яганово-Павлово-Карельская Мушня	19-256 ОП М3 19Н-123	9,6	67600,0																				
149	1980859	Подъезд к д.Солманское-Тоншалово	19-256 ОП М3 19Н-084	3,3	19800,0																				0+000
150	1980545	Труженик-Андогский	19-256 ОП М3 19Н-110	6,1	36840,0																				
151	1980559	Чебсара-Коротково	19-258 ОП М3 19Н-084	5,9	35400,0																				
152	1981161	Митицыно-Фоминское (1йучасток)	19-258 ОП М3 19Н-034	17,0	102000,0																				
153	1980723	Сизьма-Сыромяткино-Давыдково (1й участок)	19-258 ОП М3 19Н-069	6,0	36000,0																				
154	1981169	Чуровское-Речная Сосновка	19-258 ОП М319Н-092	7,5	45000,0																				
155	1980387	Подъезд к комбинату Балтика	19-258 ОП М3 19Н-055	3,2	19200,0																				
156	1980219	Обход г.Бабаево	19-205 JG HP 19R-023	5,0	30294,0																				0+000
157	1980410	Карасово-Смолинская выставка	19-214 ОП М3	10,2	61200,0																				

157	1980410	Карасово-Смолинская выставка	19К-012	10,2	81200,0																						
158	1980740	Михнинская-Теплогорье-Подосиновец	19-214 ОП РЗ 19К-017	23,7	142200,0																						
159	1980259	Климовская — Задорожье	19-218 ОП МЗ 19Н-018	5,4	32400,0																						0+000
160	1980262	Мотовилиха-Ольшуковская-Кузнецовская-Сорожинская (до.д.Ольшуковская)	19-218 ОП МЗ 19Н-028	8,1	48600,0																						
161	1980756	Похватинская-Угол	19-218 ОП МЗ 19Н-046	1,8	10800,0																						0+000
162	1980108	Васильевское-Захарово	19-220 ОП МЗ 19Н-010	2,3	13800,0																						
163	1981112	Алферовская-Житьево-Сямжа	19-240- ОП МЗ 19Н-002	3,2	19200,0																						
164	1980031	Подъезд к п.Юбилейный	19-246 ОП МЗ 19Н-053	5,6	33600,0																						
165	1980980	Исачково-Марковская	19-248 ОП МЗ 19Н-010	3,4	20400,0																						
166	1980183	Васютино-Яхреньга (Конь-Гора)	19-248 ОП МЗ 19Н-003	8,8	52824,0																						
167	1980676	Даниловское-Веницы	19-250 ОП МЗ 19Н-004	7,0	42000,0																						
168	1980677	Демцыно-Подъем (Мелечино)	19-250 ОП МЗ 19Н-005	7,0	42000,0																						
169	1980842	Никола-Расторопово	19-250 ОП МЗ 19Н-018	6,6	39600,0																						
170	1980860	Подъезд к птицефабрике (Череповецкий район)	19-256 ОП МЗ 19Н-099	3,0	18000,0																						
171	1980873	Чаромское-Квасюнино-Копосово	19-258 ОП МЗ 19Н-082	5,9	35400,0																						
172	1981168	Чаромское-Красново	19-258 ОП МЗ 19Н-083	7,5	27000,0																						
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения в части поддержания доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям при реализации мероприятий проекта				1503,8	9495808,0																						
						в части поддержания доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в рамках содержания (справочно)																					
173		**Выполнение работ за счет средств, выделяемых из Дорожного фонда области по статье «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них»**						**Содержание**	324,3	км	700000,0			**Содержание**	324,3	км	735000,0			**Содержание**	324,3	км	771000,0		
									2270100,0	кв.м.					2270100,0	кв.м.					2270100,0	кв.м.			
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения				3051,5	19989700,0																						
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения								**ремонт покрытия проезжей части**	**221,2**	**км**	**2565909,3**			**ремонт покрытия проезжей части**	**283,7**	**км**	**3441400,0**			**ремонт покрытия проезжей части**	**525,2**	**км**	**6685700,0**		
									1505108,1	**кв.м.**					**1972515,6**	**кв.м.**					**3676347,2**	**кв.м.**			
								капитальный ремонт		**км**				**капитальный ремонт**		**км**				**капитальный ремонт**		**км**			
										кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**			
								реконструкция		**км**				**реконструкция**		**км**				**реконструкция**		**км**			
										кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**			
								строительство		**км**				**строительство**		**км**				**строительство**		**км**			
										кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**			
								нанесение разметки		**кв.м.**				**нанесение разметки**		**кв.м.**				**нанесение разметки**		**кв.м.**			
										км						**км**						**км**			
								устройство светофорных объектов		**шт.**				**устройство светофорных объектов**		**шт.**				**устройство светофорных объектов**		**шт.**			
								установка дорожных знаков		**шт.**				**установка дорожных знаков**		**шт.**				**установка дорожных знаков**		**шт.**			
								установка тросового/барьерного ограждения		**п.м.**				**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**				**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**			
								ремонт тротуаров		**кв.м.**				**ремонт тротуаров**		**кв.м.**				**ремонт тротуаров**		**кв.м.**			
								устройство освещения						**устройство освещения**						**устройство освещения**					
								установка направляющих устройств		**п.м.**				**установка направляющих устройств**		**п.м.**				**установка направляющих устройств**		**п.м.**			
								укладка слоев износа		**кв.м.**				**укладка слоев износа**		**кв.м.**				**укладка слоев износа**		**кв.м.**			
								шероховатая поверхностная обработка		**кв.м.**				**шероховатая поверхностная обработка**		**кв.м.**				**шероховатая поверхностная обработка**		**кв.м.**			
								обработка защитной пропиткой		**кв.м.**				**обработка защитной пропиткой**		**кв.м.**				**обработка защитной пропиткой**		**кв.м.**			
								установка водоотводных лотков		**шт.**				**установка водоотводных лотков**		**шт.**				**установка водоотводных лотков**		**шт.**			
								очистка водоотводных полос		**п.м.**				**очистка водоотводных полос**		**п.м.**				**очистка водоотводных полос**		**п.м.**			
								установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		**шт.**				**установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД**		**шт.**				**установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД**		**шт.**			
								содержание	**324,3**	**км**	**700000,0**			**содержание**	**324,3**	**км**	**735000,0**			**содержание**	**324,3**	**км**	**771000,0**		
Объекты, финансируемые из прочих и																											
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения (справочно)																											
1																											

Итого по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения																							
ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения (справочно)								**ремонт покрытия проезжей части**		**км**				**ремонт покрытия проезжей части**		**км**				**ремонт покрытия проезжей части**		**км**		
										кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**		
								капитальный ремонт		**км**				**капитальный ремонт**		**км**				**капитальный ремонт**		**км**		
										кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**		
								реконструкция		**км**				**реконструкция**		**км**				**реконструкция**		**км**		
										кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**		
								строительство		**км**				**строительство**		**км**				**строительство**		**км**		
										кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**		
								нанесение разметки		**кв.м.**				**нанесение разметки**		**кв.м.**				**нанесение разметки**		**кв.м.**		
										км						**км**						**км**		
								устройство светофорных объектов		**шт.**				**устройство светофорных объектов**		**шт.**				**устройство светофорных объектов**		**шт.**		
								установка дорожных знаков		**шт.**				**установка дорожных знаков**		**шт.**				**установка дорожных знаков**		**шт.**		
								установка тросового/барьерного ограждения		**п.м.**				**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**				**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**		
								ремонт тротуаров		**кв.м.**				**ремонт тротуаров**		**кв.м.**				**ремонт тротуаров**		**кв.м.**		
								устройство освещения						**устройство освещения**						**устройство освещения**				
								установка направляющих устройств		**п.м.**				**установка направляющих устройств**		**п.м.**				**установка направляющих устройств**		**п.м.**		
								другое						**другое**						**другое**				
								укладка слоев износа		**кв.м.**				**укладка слоев износа**		**кв.м.**				**укладка слоев износа**		**кв.м.**		
								шероховатая поверхностная обработка		**кв.м.**				**шероховатая поверхностная обработка**		**кв.м.**				**шероховатая поверхностная обработка**		**кв.м.**		
								обработка защитной пропиткой		**кв.м.**				**обработка защитной пропиткой**		**кв.м.**				**обработка защитной пропиткой**		**кв.м.**		
								установка водоотводных лотков		**шт.**				**установка водоотводных лотков**		**шт.**				**установка водоотводных лотков**		**шт.**		
								очистка водоотводных полос		**п.м.**				**очистка водоотводных полос**		**п.м.**				**очистка водоотводных полос**		**п.м.**		
								установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		**шт.**				**установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД**		**шт.**				**установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД**		**шт.**		
								другое						**другое**						**другое**				
Резервные объекты в субъекте Российской Федерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования национального проекта, либо за счет экономии, возникшей																							
1	1980865	А-114 - Ирма - Камешник	19-258 ОП МЗ 19Н-002	42,4	297073,0	0+000	17+650	**Ремонт покрытия проезжей части**	17,7 123550,0	км кв.м	203857,5			**Ремонт покрытия проезжей части**	45,1 315588,0	км кв.м.	546868,9	104+152	114+857	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,7 74935,0	км кв.м.	136274,7	
2	1980022	Костылево - Тарнога - а/д Тотьма - Великий Устюг	19-242 ОП РЗ 19К-010 (1К10)	80,4	562499,0							34+500	79+584											
Итого по резервным объектам																							
ИТОГО по резервным объектам								**ремонт покрытия проезжей части**	**17,7** **123550,0**	**км** **кв.м.**	**203857,5**			**ремонт покрытия проезжей части**	**45,1** **315588,0**	**км** **кв.м.**	**546868,9**			**ремонт покрытия проезжей части**	**10,7** **74935,0**	**км** **кв.м.**	**136274,7**	
								капитальный ремонт		**км**				**капитальный ремонт**		**км**				**капитальный ремонт**		**км**		
										кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**		
								реконструкция		**км**				**реконструкция**		**км**				**реконструкция**		**км**		
										кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**		
								строительство		**км**				**строительство**		**км**				**строительство**		**км**		
										кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**		
								нанесение разметки		**кв.м.**				**нанесение разметки**		**кв.м.**				**нанесение разметки**		**кв.м.**		
										км						**км**						**км**		
								устройство светофорных объектов		**шт.**				**устройство светофорных объектов**		**шт.**				**устройство светофорных объектов**		**шт.**		
								установка дорожных знаков		**шт.**				**установка дорожных знаков**		**шт.**				**установка дорожных знаков**		**шт.**		
								установка тросового/барьерного ограждения		**п.м.**				**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**				**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**		
								ремонт тротуаров		**кв.м.**				**ремонт тротуаров**		**кв.м.**				**ремонт тротуаров**		**кв.м.**		
								устройство освещения		**п.м.**				**устройство освещения**		**п.м.**				**устройство освещения**		**п.м.**		
								установка направляющих устройств		**п.м.**				**установка направляющих устройств**		**п.м.**				**установка направляющих устройств**		**п.м.**		
								укладка слоев износа		**кв.м.**				**укладка слоев износа**		**кв.м.**				**укладка слоев износа**		**кв.м.**		
								шероховатая поверхностная обработка		**кв.м.**				**шероховатая поверхностная обработка**		**кв.м.**				**шероховатая поверхностная обработка**		**кв.м.**		
								обработка защитной пропиткой		**кв.м.**				**обработка защитной пропиткой**		**кв.м.**				**обработка защитной пропиткой**		**кв.м.**		
								установка водоотводных лотков		**шт.**				**установка водоотводных лотков**		**шт.**				**установка водоотводных лотков**		**шт.**		
								очистка водоотводных полос		**п.м.**				**очистка водоотводных полос**		**п.м.**				**очистка водоотводных полос**		**п.м.**		
								установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		**шт.**				**установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД**		**шт.**				**установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД**		**шт.**		
								другое						**другое**						**другое**				

субъекту Российской Федерации) (план мероприятий по реализации регионального проекта)

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году					Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году						Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году						Примечания
астка	Вид работ	Мощность работ		Стоимость	Адрес участка		Вид работ	Мощность работ		Стоимость	Адрес участка		Вид работ	Мощность работ		Стоимость	
Конец (км+м)		Значение	Единица измерения	тыс.руб.	Начало (км+м)	Конец (км+м)		Значение	Единица измерения	тыс.руб.	Начало (км+м)	Конец (км+м)		Значение	Единица измерения	тыс.руб.	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
																	Дорога относится к Вологодской агломерации
																	Дорога относится к Вологодской агломерации
																	Дорога относится к Вологодской агломерации
50+170	Ремонт покрытия проезжей части	13,4	км	178756,9													Дорога относится к Вологодской агломерации
		93590,0	кв.м.														
																	Дорога относится к Вологодской агломерации
																	Дорога относится к Вологодской агломерации
28+573	Ремонт покрытия проезжей части	2,8	км	38022,0	11+484	25+733	Ремонт покрытия проезжей части	14,2	км	200000,0	0+000	11+484	Ремонт покрытия проезжей части	11,5	км	200000,0	Дорога относится к Вологодской агломерации
		19906,8	кв.м.					99715,1	кв.м.					80389,1	кв.м.		
6+600	Ремонт покрытия проезжей части	6,6	км	88242,0													Дорога относится к Череповецкой агломерации
		46200,0	кв.м.														
																	Дорога относится к Череповецкой агломерации
																	Дорога относится к Череповецкой агломерации
																	Дорога относится к Череповецкой агломерации
																	Дорога относится к Череповецкой агломерации
																	Дорога относится к Череповецкой агломерации
																	Дорога относится к Череповецкой агломерации
367+478	Ремонт покрытия проезжей части	8,4	км	111758,0	367+478	393+478	Ремонт покрытия проезжей части	26,0	км	365056,0	393+478	414+958	Ремонт покрытия проезжей части	21,5	км	316615,2	Дорога относится к Череповецкой агломерации
		58512,0	кв.м.					182008,0	кв.м.					150360,0	кв.м.		
																	Дорога относится к Череповецкой агломерации
																	Дорога относится к Череповецкой агломерации
																	Дорога относится к Череповецкой агломерации
																	Дорога относится к Череповецкой агломерации
																	Дорога относится к Череповецкой агломерации
											0+280	5+120	Ремонт покрытия проезжей части	4,8	км	142683,2	Дорога относится к Череповецкой агломерации
														33880,0	кв.м.		
																	Дорога относится к Череповецкой агломерации
																	Дорога относится к Череповецкой агломерации
																	Дорога относится к Череповецкой агломерации
100+250	**Ремонт покрытия**	2,6	км	34762,0													

160+250	**проезжей части**	18200,0	кв.м	54782,0													
10+670	**Ремонт покрытия проезжей части**	6,3 44387,0	км кв.м	84779,2	10+670	18+670	**Ремонт покрытия проезжей части**	8,0 56000,0	км кв.м	112320,0							
					2+280	20+310	**Ремонт покрытия проезжей части**	18,0 126210,0	км кв.м	295574,6							
											0+000	9 + 182	**Ремонт покрытия проезжей части**	9,2 64274,0	км кв.м	135342,7	
											0+000	6 + 350	**Ремонт покрытия проезжей части**	6,4 44450,0	км кв.м	93599,0	
											15 + 329	17+200	**Ремонт покрытия проезжей части**	1,9 13125,5	км кв.м	27638,6	
4 + 000	**Ремонт покрытия проезжей части**	4,0 28000,0	км кв.м	53480,0													
24 + 000	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0 70000,0	км кв.м	133700,0													
10+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0 60000,0	км кв.м	133700,0	10+000	20+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0 60000,0	км кв.м	140400,0	20+000	35+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	15,0 90000,0	км кв.м	221100,0	
10+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0 60000,0	км кв.м	133700,0	10+000	26+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	16,0 96000,0	км кв.м	224640,0							
12+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	12,0 72000,0	км кв.м	160440,0	12+000	22+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0 60000,0	км кв.м	140400,0							
26+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	26,0 156000,0	км кв.м	347620,0	26+000	46+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	20,0 120000,0	км кв.м	280800,0	46+000	66+900	**Ремонт покрытия проезжей части**	20,9 125400,0	км кв.м	308066,0	
					0+000	15+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	15,0 90000,0	км кв.м	210600,0	15+000	25+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0 66000,0	км кв.м	147400,0	
20+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	20,0 120000,0	км кв.м	267400,0	20+000	40+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	20,0 120000,0	км кв.м	280800,0	40+000	51+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	11,0 66000,0	км кв.м	162140,0	
20+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	20,0 12000,0	км кв.м	267400,0	20+000	40+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	20,0 12000,0	км кв.м	280800,0	40+000	60+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	20,0 12000,0	км кв.м	294800,0	
					0+000	14+800	**Ремонт покрытия проезжей части**	14,8 88800,0	км кв.м	207792,0	14+800	24+800	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0 60000,0	км кв.м	147400,0	
					0+000	14+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	14,0 84000,0	км кв.м	196560,0	14+000	29+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	15,0 90000,0	км кв.м	221100,0	
	Ремонт покрытия проезжей части	152,1 858795,8	км кв.м.				**Ремонт покрытия проезжей части**	206,1 1194733,1	км кв.м.				**Ремонт покрытия проезжей части**	157,1 895878,6	км кв.м.		
36+268	**Ремонт покрытия проезжей части**	14,5 101836,0	км кв.м	220797,4													

17+650	**Ремонт покрытия проезжей части**	17,7 123550,0	км кв.м	235980,5													
10+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0 60000,0	км кв.м	133700,0	10+000	16+400	**Ремонт покрытия проезжей части**	6,4 38400,0	км кв.м	89856,0							
10+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0 60000,0	км кв.м	133700,0	10+000	14+900	**Ремонт покрытия проезжей части**	4,9 29400,0	км кв.м	68796,0							
16+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	16,0 108000,0	км кв.м	213920,0	16+000	26+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0 60000,0	км кв.м	140400,0	26+000	38+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	12,0 72000,0	км кв.м	176880,0	
7+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	7,0 49000,0	км кв.м	93590,0													
3+300	**Ремонт покрытия проезжей части**	3,3 23100,0	км кв.м	44121,0													
8+599	**Ремонт покрытия проезжей части**	8,6 51594,0	км кв.м	114968,6													
8+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	8,0 48000,0	км кв.м	106960,0													
											0+000	16+800	**Ремонт покрытия проезжей части**	16,8 100800,0	км кв.м	316132,0	
2+800	**Ремонт покрытия проезжей части**	2,8 16800,0	км кв.м	37436,0													
											0+000	8+900	**Ремонт покрытия проезжей части**	8,9 53400,0	км кв.м	131186,0	
											0+000	7+700	**Ремонт покрытия проезжей части**	7,7 46200,0	км кв.м	113498,0	
											0+000	5+600	**Ремонт покрытия проезжей части**	5,6 33600,0	км кв.м	82544,0	
4+575	**Ремонт покрытия проезжей части**	4,6 27600,0	км кв.м	61167,8													
8+836	**Ремонт покрытия проезжей части**	8,8 52800,0	км кв.м	118137,3													
3+775	**Ремонт покрытия проезжей части**	3,8 24000,0	км кв.м	50471,8													
18+200	**Ремонт покрытия проезжей части**	18,2 60000,0	км кв.м	243334,0	18+200	24+000											
					0+00	11+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	11,0 66000,0	км кв.м	154440,0							
2+800	**Ремонт покрытия проезжей части**	2,8 16800,0	км кв.м	37436,0													
4+200	**Ремонт покрытия проезжей части**	4,2 25200,0	км кв.м	56154,0													
5+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	5,0 3000,0	км кв.м	66850,0													
6+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	6,0 36000,0	км кв.м	80220,0													
3+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	3,0 18000,0	км кв.м	40110,0													
											0+000	11+082	**Ремонт покрытия проезжей части**	11,1 66492,0	км кв.м	163319,2	
					0+000	9+600	**Ремонт покрытия проезжей части**	9,6 57600,0	км кв.м	134784,0							
											0+000	7+400	**Ремонт покрытия проезжей части**	7,4 44400,0	км кв.м	109076,0	
											0+000	9+900	**Ремонт покрытия проезжей части**	9,9 59400,0	км кв.м	145926,0	
											0+000	9+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	9,0 54000,0	км кв.м	132660,0	
					0+000	13+700	**Ремонт покрытия проезжей части**	13,7 82200,0	км кв.м	192348,0							
					0+000	1+600	**Ремонт покрытия проезжей части**	1,6 9600,0	км кв.м	22464,0							
					0+000	6+500	**Ремонт покрытия проезжей части**	6,5 39000,0	км кв.м	91260,0							
											0+000	6+100	**Ремонт покрытия проезжей части**	6,1 366000,0	км кв.м	89914,0	
											0+000	7+800	**Ремонт покрытия проезжей части**	7,8 46800,0	км кв.м	114972,0	
5+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	5,0 6600,0	км кв.м	66850,0													
					0+000	11+649	**Ремонт покрытия проезжей части**	11,6 69849,0	км кв.м	163552,0							
					0+000	10+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0 60000,0	км кв.м	140400,0							
											0+000	17+400	**Ремонт покрытия проезжей части**	17,4 104400,0	км кв.м	256476,0	

												0+000	12+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	12,0	км	176880,0	
															72000,0	кв.м		
3+676	**Ремонт покрытия проезжей части**	3,7	км	49148,1														
		22056,0	кв.м															
2+700	**Ремонт покрытия проезжей части**	2,7	км	36099,0														
		16200,0	кв.м															
7+160	**Ремонт покрытия проезжей части**	7,2	км	95729,2														
		42960,0	кв.м															
3+500	**Ремонт покрытия проезжей части**	3,5	км	46795,0														
		2100,0	кв.м															
												0+000	7+682	**Ремонт покрытия проезжей части**	7,7	км	113232,7	
															46092,0	кв.м		
10+661	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,7	км	142537,6														
		63966,0	кв.м															
												0+000	14+200	**Ремонт покрытия проезжей части**	14,2	км	209308,0	
															85200,0	кв.м		
2+694	**Ремонт покрытия проезжей части**	2,7	км	36018,8														
		16164,0	кв.м															
4+805	**Ремонт покрытия проезжей части**	4,8	км	64242,9														
		28830,0	кв.м															
10+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0	км	133700,0														
		60000,0	кв.м															
												0+000	8+601	**Ремонт покрытия проезжей части**	8,6	км	126778,7	
															51606,0	кв.м		
												0+000	28+500	**Ремонт покрытия проезжей части**	28,5	км	520090,0	
															171000,0	кв.м		
12+620	**Ремонт покрытия проезжей части**	12,6	км	168729,4														
		75720,0	кв.м															
					0+000	2+600	**Ремонт покрытия проезжей части**	2,6	км	36504,0								
								15600,0	кв.м									
												0+000	7+100	**Ремонт покрытия проезжей части**	7,1	км	104654,0	
															42600,0	кв.м		
												0+000	11+699	**Ремонт покрытия проезжей части**	11,7	км	172443,3	
															81893,0	кв.м		
2+800	**Ремонт покрытия проезжей части**	2,8	км	37436,0														
		16800,0	кв.м															
3+600	**Ремонт покрытия проезжей части**	3,6	км	48132,0														
		21600,0	кв.м															
5+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	5,0	км	66850,0														
		30000,0	кв.м															
11+152	**Ремонт покрытия проезжей части**	11,2	км	149102,2														
		66912,0	кв.м															
												0+000	11+520	**Ремонт покрытия проезжей части**	11,5	км	169804,8	
															69120,0	кв.м		
24+456	**Ремонт покрытия проезжей части**	24,5	км	310197,8														
		146736,0	кв.м															
												0+000	25+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	25,0	км	468500,0	
															150000,0	кв.м		
					0+000	9+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	9,0	км	126360,0								
								54000,0	кв.м									
					0+000	5+500	**Ремонт покрытия проезжей части**	5,5	км	77220,0								
								33000,0	кв.м									
												0+000	15+400	**Ремонт покрытия проезжей части**	15,4	км	226996,0	
															924000,0	кв.м		
11+100	**Ремонт покрытия проезжей части**	11,1	км	148407,0	11+100	21+100	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0	км	140400,0								
		66600,0	кв.м					60000,0	кв.м									
					0+000	10+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	10,0	км	140400,0		10+000	21+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	11,0	км	162140,0	
								60000,0	кв.м						66000,0	кв.м		
					0+000	8+400	**Ремонт покрытия проезжей части**	8,4	км	117936,0								
								50400,0	кв.м									
					0+000	2+429	**Ремонт покрытия проезжей части**	2,4	км	34103,2								
								14574,0	кв.м									
					0+000	14+700	**Ремонт покрытия проезжей части**	14,7	км	206388,0								
								88200,0	кв.м									
					0+000	6+100	**Ремонт покрытия проезжей части**	6,1	км	85644,0								
								36600,0	кв.м									
					0+000	5+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	5,0	км	70200,0								
								30000,0	кв.м									
					0+000	3+755	**Ремонт покрытия проезжей части**	3,8	км	52720,2								
								22530,0	кв.м									
												0+000	28+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	28,0	км	516646,2	
															168000,0	кв.м		
					0+000	5+384	**Ремонт покрытия проезжей части**	5,4	км	75591,4								
								32304,0	кв.м									
					0+000	3+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	3,0	км	42120,0								
								18000,0	кв.м									
					0+000	5+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	5,0	км	70200,0								
								30000,0	кв.м									
												0+000	9+600	**Ремонт покрытия проезжей части**	9,6	км	141504,0	
															67600,0	кв.м		
3+300	**Ремонт покрытия проезжей части**	3,3	км	44121,0														
		19800,0	кв.м															
					0+000	6+140	**Ремонт покрытия проезжей части**	6,1	км	86205,6								
								36840,0	кв.м									
												0+000	5+900	**Ремонт покрытия проезжей части**	5,9	км	86966,0	
															35400,0	кв.м		
					0+000	17+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	17,0	км	238680,0								
								102000,0	кв.м									
					0+000	6+000	**Ремонт покрытия проезжей части**	6,0	км	84240,0								
								36000,0	кв.м									
					0+000	7+500	**Ремонт покрытия проезжей части**	7,5	км	105300,0								
								45000,0	кв.м									
					0+000	3+200	**Ремонт покрытия проезжей части**	3,2	км	44928,0								
								19200,0	кв.м									
5+049	**Ремонт покрытия проезжей части**	5,0	км	67505,1														
		30294,0	кв.м															
												0+000	10+200	**Ремонт покрытия**	10,2	км	150348,0	

											0+000	10+200	проезжей части	61200,0	кв.м	130348,0	
											0+000	23+700	Ремонт покрытия проезжей части	23,7	км	349338,0	
														142200,0	кв.м		
5+400	Ремонт покрытия проезжей части	5,4	км	72673,1													
		32500,0	кв.м														
											0+000	8+100	Ремонт покрытия проезжей части	8,1	км	119394,0	
														48600,0	кв.м		
1+800	Ремонт покрытия проезжей части	1,8	км	24066,0													
		10800,0	кв.м														
					0+000	2+300	Ремонт покрытия проезжей части	2,3	км	32292,0							
								13800,0	кв.м								
					0+000	3+200	Ремонт покрытия проезжей части	3,2	км	44928,0							
								19200,0	кв.м								
											0+000	5+600	Ремонт покрытия проезжей части	5,6	км	82544,0	
														33600,0	кв.м		
											0+000	3+400	Ремонт покрытия проезжей части	3,4	км	50116,0	
														20400,0	кв.м		
					0+000	8+804	Ремонт покрытия проезжей части	8,8	км	127508,8							
								52824,0	кв.м								
					0+000	7+000	Ремонт покрытия проезжей части	7,0	км	98280,0							
								42000,0	кв.м								
					0+000	7+000	Ремонт покрытия проезжей части	7,0	км	98280,0							
								42000,0	кв.м								
											0+000	6+600	Ремонт покрытия проезжей части	6,6	км	97284,0	
														39600,0	кв.м		
											0+000	3+000	Ремонт покрытия проезжей части	3,0	км	44220,0	
														18000,0	кв.м		
											0+000	5+900	Ремонт покрытия проезжей части	5,9	км	86966,0	
														35400,0	кв.м		
											0+000	7+500	Ремонт покрытия проезжей части	7,5	км	110550,0	
														27000,0	кв.м		
	Содержание	324,3	км	810000,0			Содержание	324,3	км	850000,0			Другое - Содержание	324,3	км	893000,0	
		2270100,0	кв.м.					2270100,0	кв.м.					2270100,0	кв.м.		
	ремонт покрытия проезжей части	**442,9**	**км**	**5931154,6**			ремонт покрытия проезжей части	**450,4**	**км**	**6370471,6**			ремонт покрытия проезжей части	**547,0**	**км**	**8537171,6**	
		2540713,8	**кв.м.**					**2660854,1**	**кв.м.**					**4399881,6**	**кв.м.**		
	капитальный ремонт		**км**				капитальный ремонт		**км**				капитальный ремонт		**км**		
			кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**		
	реконструкция		**км**				реконструкция		**км**				реконструкция		**км**		
			кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**		
	строительство		**км**				строительство		**км**				строительство		**км**		
			кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**		
	нанесение разметки		**кв.м.**				нанесение разметки		**кв.м.**				нанесение разметки		**кв.м.**		
			км						**км**						**км**		
	устройство светофорных объектов		**шт.**				устройство светофорных объектов		**шт.**				устройство светофорных объектов		**шт.**		
	установка дорожных знаков		**шт.**				установка дорожных знаков		**шт.**				установка дорожных знаков		**шт.**		
	установка тросового/барьерного ограждения		**п.м.**				установка тросового/барьерного ограждения		**п.м.**				установка тросового/барьерного ограждения		**п.м.**		
	ремонт тротуаров		**кв.м.**				ремонт тротуаров		**кв.м.**				ремонт тротуаров		**кв.м.**		
	устройство освещения						устройство освещения						устройство освещения				
	установка направляющих устройств		**п.м.**				установка направляющих устройств		**п.м.**				установка направляющих устройств		**п.м.**		
	укладка слоев износа		**кв.м.**				укладка слоев износа		**кв.м.**				укладка слоев износа		**кв.м.**		
	шероховатая поверхностная обработка		**кв.м.**				шероховатая поверхностная обработка		**кв.м.**				шероховатая поверхностная обработка		**кв.м.**		
	обработка защитной пропиткой		**кв.м.**				обработка защитной пропиткой		**кв.м.**				обработка защитной пропиткой		**кв.м.**		
	установка водоотводных лотков		**шт.**				установка водоотводных лотков		**шт.**				установка водоотводных лотков		**шт.**		
	очистка водоотводных полос		**п.м.**				очистка водоотводных полос		**п.м.**				очистка водоотводных полос		**п.м.**		
	установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		**шт.**				установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		**шт.**				установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		**шт.**		
	содержание	**324,3**	**км**	**810000,0**			**содержание**	**324,3**	**км**	**850000,0**			**содержание**	**324,3**	**км**	**893000,0**	

сточников (справочно)

	ремонт покрытия проезжей части		км				ремонт покрытия проезжей части		км				ремонт покрытия проезжей части		км		
			кв.м.						кв.м.						кв.м.		
	капитальный ремонт		км				капитальный ремонт		км				капитальный ремонт		км		
			кв.м.						кв.м.						кв.м.		
	реконструкция		км				реконструкция		км				реконструкция		км		
			кв.м.						кв.м.						кв.м.		
	строительство		км				строительство		км				строительство		км		
			кв.м.						кв.м.						кв.м.		
	нанесение разметки		кв.м.				нанесение разметки		кв.м.				нанесение разметки		кв.м.		
			км						км						км		
	устройство светофорных объектов		шт.				устройство светофорных объектов		шт.				устройство светофорных объектов		шт.		
	установка дорожных знаков		шт.				установка дорожных знаков		шт.				установка дорожных знаков		шт.		
	установка тросового/барьерного ограждения		п.м.				установка тросового/барьерного ограждения		п.м.				установка тросового/барьерного ограждения		п.м.		
	ремонт тротуаров		кв.м.				ремонт тротуаров		кв.м.				ремонт тротуаров		кв.м.		
	устройство освещения						устройство освещения						устройство освещения				
	установка направляющих устройств		п.м.				установка направляющих устройств		п.м.				установка направляющих устройств		п.м.		
	другое						другое						другое				
	укладка слоев износа		кв.м.				укладка слоев износа		кв.м.				укладка слоев износа		кв.м.		
	шероховатая поверхностная обработка		кв.м.				шероховатая поверхностная обработка		кв.м.				шероховатая поверхностная обработка		кв.м.		
	обработка защитной пропиткой		кв.м.				обработка защитной пропиткой		кв.м.				обработка защитной пропиткой		кв.м.		
	установка водоотводных лотков		шт.				установка водоотводных лотков		шт.				установка водоотводных лотков		шт.		
	очистка водоотводных полос		п.м.				очистка водоотводных полос		п.м.				очистка водоотводных полос		п.м.		
	установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.				установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.				установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.		
	другое						другое						другое				

в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур.

	ремонт покрытия проезжей части		км				ремонт покрытия проезжей части		км				ремонт покрытия проезжей части		км		
			кв.м.						кв.м.						кв.м.		
	капитальный ремонт		км				капитальный ремонт		км				капитальный ремонт		км		
			кв.м.						кв.м.						кв.м.		
	реконструкция		км				реконструкция		км				реконструкция		км		
			кв.м.						кв.м.						кв.м.		
	строительство		км				строительство		км				строительство		км		
			кв.м.						кв.м.						кв.м.		
	нанесение разметки		кв.м.				нанесение разметки		кв.м.				нанесение разметки		кв.м.		
			км						км						км		
	устройство светофорных объектов		шт.				устройство светофорных объектов		шт.				устройство светофорных объектов		шт.		
	установка дорожных знаков		шт.				установка дорожных знаков		шт.				установка дорожных знаков		шт.		
	установка тросового/барьерного ограждения		п.м.				установка тросового/барьерного ограждения		п.м.				установка тросового/барьерного ограждения		п.м.		
	ремонт тротуаров		кв.м.				ремонт тротуаров		кв.м.				ремонт тротуаров		кв.м.		
	устройство освещения		п.м.				устройство освещения		п.м.				устройство освещения		п.м.		
	установка направляющих устройств		п.м.				установка направляющих устройств		п.м.				установка направляющих устройств		п.м.		
	укладка слоев износа		кв.м.				укладка слоев износа		кв.м.				укладка слоев износа		кв.м.		
	шероховатая поверхностная обработка		кв.м.				шероховатая поверхностная обработка		кв.м.				шероховатая поверхностная обработка		кв.м.		
	обработка защитной пропиткой		кв.м.				обработка защитной пропиткой		кв.м.				обработка защитной пропиткой		кв.м.		
	установка водоотводных лотков		шт.				установка водоотводных лотков		шт.				установка водоотводных лотков		шт.		
	очистка водоотводных полос		п.м.				очистка водоотводных полос		п.м.				очистка водоотводных полос		п.м.		
	установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.				установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.				установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.		
	другое						другое						другое				

Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации) *Вологодской агломерации*

№	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги (улицы)	Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы)				Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году						Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году						Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году				
			в границах субъекта		в границах агломерации		Адрес участка		Вид работ	Мощность работ		Стоимость	Адрес участка		Вид работ	Мощность работ		Стоимость	Адрес участка		Вид работ	Мощность работ	
			км	кв.м	км	кв.м	Начало (км+м)	Конец (км+м)		Значение	Единица измерения	тыс.руб.	Начало (км+м)	Конец (км+м)		Значение	Единица измерения	тыс.руб.	Начало (км+м)	Конец (км+м)		Значение	Единица измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Автомобильные дороги местного значения (улицы)																							
1	2209042	ул. Конева	2,9	38787,5	2,9	38787,5																	
2	2204248	ул. Можайского	4,2	49674,0	4,2	49674,0							Топливный переулок 2	Можайского 104	ремонт покрытия проезжей части	3,7 16800,0	км кв.м.	40690,0					
3	2211714	ул. Михаила Поповича	1,0	5465,6	1,0	5465,6																	
4	2209089	ул. Клубова	2,7	21840,0	2,7	21840,0																	
5	2209944	ул. Залинейная	4,0	30236,0	4,0	30236,0																	
6	2210521	ул. Карла Маркса	4,7	64240,0	4,7	64240,0	Чернышевского 70	К.Маркса 53	ремонт покрытия проезжей части	1,2 15930,0	км кв.м.	36965,5	Северная 18	Пугачева 75	ремонт покрытия проезжей части	2,1 21854,5	км кв.м.	52930,0					
7	2211555	ул. Беляева	1,4	11200,0	1,4	11200,0																	
8	2207035	ул. Преображенского	2,6	42606,0	2,6	42606,0													Гагарина 2Ак5	Преображенского 32	ремонт покрытия проезжей части	1,6 26406,0	км кв.м.
9	2203934	ул. Октябрьская	1,4	18519,3	1,4	18519,3																	
10	2206291	ул.Благовещенская	0,6	12922,3	0,6	12922,3																	
11	2204220	ул.Кирова	1,5	19069,4	1,5	19069,4																	
12	2211653	Ленинградский путепровод	0,3	4400,0	0,3	4400,0																	
13	2207917	Мост 800-летия	0,2	3200,0	0,2	3200,0																	
14	2207460	ул.Судоремонтная	1,0	10141,6	1,0	10141,6																	
15	2207407	ул.Чернышевского	3,3	64870,0	3,3	64870,0																	
16	2208847	ул. Пошехонское шоссе	2,3	19000,0	2,3	19000,0	Пошехонское ш. 37	Пошехонское кладбище	ремонт покрытия проезжей части	2,3 30000,0	км кв.м.	69615,0											
17	2210734	пл. Бабушкина	0,6	18875,0	0,6	18875,0																	
18	2208639	ул. Лермонтова	0,7	7459,2	0,7	7459,2																	
19	2207364	ул. М.Ульяновой	1,1	9785,7	1,1	9785,7																	
20	2203969	ул. Ветошкина	1,7	16107,0	1,7	16107,0																	
21	2208500	ул.Галкинская	1,2	18450,0	1,2	18450,0																	
22	2205053	ул.Железнодорожная	1,3	14070,0	1,3	14070,0																	
23	2207931	ул.Воровского	0,9	15204,8	0,9	15204,8																	
24	2211145	ул.Ярославская	2,5	42272,3	2,5	42272,3													Ярославская 20	Ярославская 33	ремонт покрытия проезжей части	1,7 29331,0	км кв.м.
25	2206319	ул.Костромская	0,9	11388,0	0,9	11388,0							Ленинградская 91	Костромская 21	ремонт покрытия проезжей части	0,7 7920,0	км кв.м.	19190,0					
26	2204277	ул.Новгородская	1,9	45784,2	1,9	45784,2							Ленинградская 87	Возрождения 5	ремонт покрытия проезжей части	0,7 15499,8	км кв.м.	37550,0					
27	2212116	ул.Маяковского	1,4	15525,0	1,4	15525,0																	
28	2207953	ул.Мохова	0,9	12105,7	0,9	12105,7																	
29	2206695	ул.Левичева	0,7	9860,0	0,7	9860,0																	
30	2211303	ул.Пролетарская	1,4	18765,0	1,4	18765,0	Кирова 78	Пролетарская 11	ремонт покрытия проезжей части	1,4 18765,0	км кв.м.	43540,0											
31	2207214	ул.Ананьинская	2,6	29493,0	2,6	29493,0																	
32	2206264	Старо-Кирилловское шоссе	2,2	25530,0	2,2	25530,0																	
33	2207917	ул.Предтеченская	1,8	33670,0	1,8	33670,0	Предтеченская 3	Мира 92	ремонт покрытия проезжей части	1,8 33670,0	км кв.м.	78131,0											
34	2204964	Осановский проезд	2,1	38382,5	2,1	38382,5													Осановский проед 25	Осаново 13А	ремонт покрытия проезжей части	2,1 38382,5	км кв.м.
35	2209036	ул.Воркутинская	0,6	7861,3	0,6	7861,3																	
36	2205415	ул.Текстильщиков	1,0	12735,0	1,0	12735,0																	
37	2208073	ул.Турундаевская	2,5	44091,6	2,5	44091,6													Советский проспект 123	Элеваторная 47	ремонт покрытия проезжей части	2,5 44091,6	км кв.м.

38	2203899	ул.Горького	3,4	53011,1	3,4	53011,1							Горького 145	набережная 6-й Армии, 59	ремонт покрытия проезжей части	3,4 53011,1	км кв.м.	134070,0					
39	2206868	ул.Гоголя	2,1	27624,1	2,1	27624,1													Горького 122	Набережная 6 Армии 67	ремонт покрытия проезжей части	2,1 27624,1	км кв.м.
40	2205540	ул.Дзержинского	0,7	7590,0	0,7	7590,0																	
41	2205787	ул.Саммера	1,6	24394,1	1,6	24394,1							Горького 97	Дальняя 60	ремонт покрытия проезжей части	1,6 24394,1	км кв.м.	56610,0					
42	2210879	ул.Прокатова	0,3	6252,5	0,3	6252,5	Прокатова 5	Северная 4	ремонт покрытия проезжей части	0,3 6252,5	км кв.м.	14510,0											
43	2206253	ул.Северная	1,7	35003,0	1,7	35003,0	Северная 4	Северная 44	ремонт покрытия проезжей части	1,7 35003,0	км кв.м.	81220,0											
44	2204129	ул.Дальняя	1,6	34942,5	1,6	34942,5							Дальняя 60	Дальняя 38	ремонт покрытия проезжей части	1,6 34942,5	км кв.м.	81080,0					
45	2210671	ул.Разина	1,3	20460,0	1,3	20460,0							набережная 6-й Армии, 201	Карла Маркса 121	ремонт покрытия проезжей части	1,3 20460,0	км кв.м.	47480,0					
46	2211429	ул.Пугачева	1,8	20786,4	1,8	20786,4	Дьяконовская 29	Городской Вал 2	ремонт покрытия проезжей части	1,5 18314,4	км кв.м.	42498,5											
							Горького 146	Набережной 6 Армии 205	ремонт покрытия проезжей части	0,3 2672,0	км кв.м.	6200,0											
47	2210178	ул.Некрасова	2,9	38284,9	2,9	38284,9	Некрасова 1	Чернышевского	ремонт покрытия проезжей части	0,5 6500,0	км кв.м.	15080,0											
48	3404523	Дорога на Баранково	2,3	26910,0	2,3	26910,0													Дьяконовская 29	Баранковская 33	ремонт покрытия проезжей части	2,3 26910,0	км кв.м.
49	2204817	ул. Энгельса	1,3	15092,6	1,3	15092,6																	
50	2204972	Вологодский р-н, с. Молочное, ул. Маяковского	0,3	1908,0	0,3	1908,0																	
51	2203733	Вологодский р-н, с. Молочное, ул. Студенческая	0,7	23345,0	0,7	23345,0																	
52	2209629	Вологодский р-н, с. Молочное, ул. Набережная	0,8	6182,7	0,8	6182,7																	
53	2207734	Вологодский р-н, с. Молочное, ул. Панкратова	0,8	2755,0	0,8	2755,0																	
54	2205359	Вологодский р-н, с. Молочное, ул. Пролетарская	0,2	1425,0	0,2	1425,0																	
55	2207193	ул. Архангельская	0,8	8559,2	0,8	8559,2																	
56	2207213	ул. Болонина	0,9	5425,1	0,9	5425,1																	
57	2203653	ул. Ловенецкого	0,5	3900,0	0,5	3900,0																	
58	2204388	Вологодский р-н, с. Молочное, ул. Парковая	0,9	6669,1	0,9	6669,1																	
59	2207388	Вологодский р-н, с. Молочное, ул. Коминтерна	0,8	6930,0	0,8	6930,0																	
60	2208583	ул. Петрозаводская	1,0	19548,0	1,0	19548,0																	
61	3404573	Вологодский р-н, с. Молочное, дорога соединяющая ул. Студенческую и ул. Понкратова	0,3	1925,0	0,3	1925,0																	
62	2207129	Вологодский р-н, с. Молочное, ул.Емельянова	0,6	7952,0	0,6	7952,0																	
63	2207385	Вологодский р-н, с. Молочное, ул.Мира	0,6	10132,5	0,6	10132,5																	
64	2209397	ул.Гагарина	4,4	55313,5	4,4	55313,5	Гагарина 21	Гагарина 82	ремонт покрытия проезжей части	2,2 30000,0	км кв.м.	69615,0											
		в части поддержания доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в рамках содержания (справочно)																					
65		Выполнение работ за счет средств городского бюджета по направлению "Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети"							содержание	8,1 90386,4	км кв.м.	32850,0			содержание	8,1 90386,4	км кв.м.	32850,0			содержание	8,1 90386,4	км кв.м.
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы)			98,4	1335908,2	98,4	1335908,2																	
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы)									**ремонт покрытия проезжей части**	**13,2** **197106,9**	**км** **кв.м.**	**457375,0**			**ремонт покрытия проезжей части**	**15,1** **194882,0**	**км** **кв.м.**	**469600,0**			**ремонт покрытия проезжей части**	**12,3** **192745,2**	**км** **кв.м.**
									капитальный ремонт		**км** **кв.м.**				**капитальный ремонт**		**км** **кв.м.**				**капитальный ремонт**		**км** **кв.м.**
									реконструкция		**км** **кв.м.**				**реконструкция**		**км** **кв.м.**				**реконструкция**		**км** **кв.м.**
									строительство		**км** **кв.м.**				**строительство**		**км** **кв.м.**				**строительство**		**км** **кв.м.**
									нанесение разметки		**кв.м.** **км**				**нанесение разметки**		**кв.м.** **км**				**нанесение разметки**		**кв.м.** **км**
									устройство светофорных объектов		**шт.**				**устройство светофорных объектов**		**шт.**				**устройство светофорных объектов**		**шт.**
									установка дорожных знаков		**шт.**				**установка дорожных знаков**		**шт.**				**установка дорожных знаков**		**шт.**
									установка тросового/барьерного ограждения		**п.м.**				**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**				**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**
									ремонт тротуаров		**кв.м.**				**ремонт тротуаров**		**кв.м.**				**ремонт тротуаров**		**кв.м.**
									устройство освещения						**устройство освещения**						**устройство освещения**		

									установка направляющих устройств		п.м.					установка направляющих устройств		п.м.					установка направляющих устройств		п.м.
									укладка слоев износа		кв.м.					укладка слоев износа		кв.м.					укладка слоев износа		кв.м.
									шероховатая поверхностная обработка		кв.м.					шероховатая поверхностная обработка		кв.м.					шероховатая поверхностная обработка		кв.м.
									обработка защитной пропиткой		кв.м.					обработка защитной пропиткой		кв.м.					обработка защитной пропиткой		кв.м.
									установка водоотводных лотков		шт.					установка водоотводных лотков		шт.					установка водоотводных лотков		шт.
									очистка водоотводных полос		п.м.					очистка водоотводных полос		п.м.					очистка водоотводных полос		п.м.
									установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.					установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.					установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.
									содержание	8,1	км	32850,0				содержание	8,1	км	32850,0				содержание	8,1	км
Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)																													
Автомобильные дороги федерального значения (справочно)																													
1	89848	А-114 Вологда-Тихвин-автомобильная дорога Р-21 "Кола" Вологодская область. 4+320 - 44+475	326,7	2776993,0	40,2	446323,0	35+000	44+475	Капитальный ремонт	9,5	км	7759985,1															
										105229,4	кв.м.																
							4+320	6+468	Ремонт покрытия проезжей части	1,9	км.	138129,9															
										27941,4	кв.м.																
2	89825	А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола", Вологодская область. 6+130 - 89+000	374,3	3716050,0	82,7	742977,0							6+130	14+800	Капитальный ремонт	8,8	км	1134757,0									
																129412,8	кв.м.										
3	89862	М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск Вологодская область. 434+357 - 359+718	81,9	897397,0	24,8	277717,0	437+000	448+000	Ремонт покрытия проезжей части	11,1	км	303649,8															
										123498,7	кв.м.																
							448+000	459+718	Ремонт покрытия проезжей части	9,6	км	301614,1															
										106506,5	кв.м.																
4	89862	М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск Вологодская область. 468+240 - 482+249	212,3	2063439,0	14,2	158594,0													468+000	474+000	Ремонт покрытия проезжей части	5,9	км			
																						92231,5	кв.м.				
Итого по автомобильным дорогам федерального значения																													
ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения (справочно)									**ремонт покрытия проезжей части**	**22,6**	**км**	**743393,7**				**ремонт покрытия проезжей части**		**км**					**ремонт покрытия проезжей части**	**5,9**	**км**
										257946,7	**кв.м.**														**92231,5**	**кв.м.**
									капитальный ремонт	**9,5**	**км**	**7759985,1**				**капитальный ремонт**	**8,8**	**км**	**1134757,0**				**капитальный ремонт**		**км**
										105229,4	**кв.м.**						**129412,8**	**кв.м.**								**кв.м.**
									реконструкция		**км**					**реконструкция**		**км**					**реконструкция**		**км**
											кв.м.																**кв.м.**
									строительство		**км**					**строительство**		**км**					**строительство**		**км**
											кв.м.																**кв.м.**
									нанесение разметки		**кв.м.**					**нанесение разметки**		**кв.м.**					**нанесение разметки**		**кв.м.**
											км							**км**								**км**
									устройство светофорных объектов		**шт.**					**устройство светофорных объектов**		**шт.**					**устройство светофорных объектов**		**шт.**
									установка дорожных знаков		**шт.**					**установка дорожных знаков**		**шт.**					**установка дорожных знаков**		**шт.**
									установка тросового/барьерного ограждения		**п.м.**					**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**					**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**
									ремонт тротуаров		**кв.м.**					**ремонт тротуаров**		**кв.м.**					**ремонт тротуаров**		**кв.м.**
									устройство освещения							**устройство освещения**							**устройство освещения**		
									установка направляющих устройств		**п.м.**					**установка направляющих устройств**		**п.м.**					**установка направляющих устройств**		**п.м.**
									укладка слоев износа		**кв.м.**					**укладка слоев износа**		**кв.м.**					**укладка слоев износа**		**кв.м.**
									шероховатая поверхностная обработка		**кв.м.**					**шероховатая поверхностная обработка**		**кв.м.**					**шероховатая поверхностная обработка**		**кв.м.**
									обработка защитной пропиткой		**кв.м.**					**обработка защитной пропиткой**		**кв.м.**					**обработка защитной пропиткой**		**кв.м.**
									установка водоотводных лотков		**шт.**					**установка водоотводных лотков**		**шт.**					**установка водоотводных лотков**		**шт.**
									очистка водоотводных полос		**п.м.**					**очистка водоотводных полос**		**п.м.**					**очистка водоотводных полос**		**п.м.**
									установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		**шт.**					**установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД**		**шт.**					**установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД**		**шт.**
									другое							**другое**							**другое**		
Автомобильные дороги местного значения (улицы) (справочно)																													
1																													
2																													
3																													
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы)																													

ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) (справочно)											**ремонт покрытия проезжей части**		**км**			**ремонт покрытия проезжей части**		**км**					**ремонт покрытия проезжей части**		**км**
													кв.м.					**кв.м.**							**кв.м.**
											капитальный ремонт		**км**			**капитальный ремонт**		**км**					**капитальный ремонт**		**км**
													кв.м.					**кв.м.**							**кв.м.**
											реконструкция		**км**			**реконструкция**		**км**					**реконструкция**		**км**
													кв.м.					**кв.м.**							**кв.м.**
											строительство		**км**			**строительство**		**км**					**строительство**		**км**
													кв.м.					**кв.м.**							**кв.м.**
											нанесение разметки		**кв.м.**			**нанесение разметки**		**кв.м.**					**нанесение разметки**		**кв.м.**
													км					**км**							**км**
											устройство светофорных объектов		**шт.**			**устройство светофорных объектов**		**шт.**					**устройство светофорных объектов**		**шт.**
											установка дорожных знаков		**шт.**			**установка дорожных знаков**		**шт.**					**установка дорожных знаков**		**шт.**
											установка тросового/барьерного ограждения		**п.м.**			**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**					**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**
											ремонт тротуаров		**кв.м.**			**ремонт тротуаров**		**кв.м.**					**ремонт тротуаров**		**кв.м.**
											устройство освещения					**устройство освещения**							**устройство освещения**		
											установка направляющих устройств		**п.м.**			**установка направляющих устройств**		**п.м.**					**установка направляющих устройств**		**п.м.**
											укладка слоев износа		**кв.м.**			**укладка слоев износа**		**кв.м.**					**укладка слоев износа**		**кв.м.**
											шероховатая поверхностная обработка		**кв.м.**			**шероховатая поверхностная обработка**		**кв.м.**					**шероховатая поверхностная обработка**		**кв.м.**
											обработка защитной пропиткой		**кв.м.**			**обработка защитной пропиткой**		**кв.м.**					**обработка защитной пропиткой**		**кв.м.**
											установка водоотводных лотков		**шт.**			**установка водоотводных лотков**		**шт.**					**установка водоотводных лотков**		**шт.**
											очистка водоотводных полос		**п.м.**			**очистка водоотводных полос**		**п.м.**					**очистка водоотводных полос**		**п.м.**
											установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		**шт.**			**установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД**		**шт.**					**установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД**		**шт.**
											другое					**другое**							**другое**		
Резервные объекты на автомобильных дорогах городской агломерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования национального проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур.																								
1	2208049	ул.Мира	2,0	16403,3	2,0	16403,3																		
2	2208847	Пошехонское шоссе	3,3	61764,0	3,3	61764,0																		
3	2203940	ул. Проспект Победы	2,0	27080,0	2,0	27080,0																		
4	2211936	ул. Зосимовская	2,1	29763,2	2,1	29763,2															ул. Зосимовская 3	пл. Бабушкина 4	ремонт покрытия проезжей части	2,1 29763,2	км кв.м.
5	2207266	ул. Петина	2,5	22109,2	2,5	22109,2															ул. Преображенского 18	Пошехонского шоссе 10	ремонт покрытия проезжей части	2,5 22109,2	км кв.м.
6	2208103	ул. Чехова	1,4	22139,0	1,4	22139,0																		
7	2205868	Окружное шоссе	4,1	41890,5	4,1	41890,5																		
8	2209996	ул. Гончарная	0,5	6081,4	0,5	6081,4										ул. Ленинградская 72	ул. Гончарная 10	ремонт покрытия проезжей части	0,5 6081,4	км кв.м.	14732,8					
9	2206631	пл. Торговая	0,4	7804,0	0,4	7804,0										ул. Сергея Орлова 1	пр. Победы 10	ремонт покрытия проезжей части	0,4 7804,0	км кв.м.	18905,9					
10	2208275	ул.Панкратова	1,4	18844,8	1,4	18844,8	1-й микрорайон ГПЗ-23, 3к2	ул. Гончарная 8/20	ремонт покрытия проезжей части	1,5 18844,8	км кв.м.	43729,3												
Итого по резервным объектам			19,7	253879,4	19,7	253879,4																		
									ремонт покрытия проезжей части	**1,5** **18844,8**	**км** **кв.м.**	**43729,3**				**ремонт покрытия проезжей части**	**0,9** **13885,4**	**км** **кв.м.**	**33638,7**			**ремонт покрытия проезжей части**	**4,6** **51872,4**	**км** **кв.м.**
									капитальный ремонт		**км** **кв.м.**					**капитальный ремонт**		**км** **кв.м.**				**капитальный ремонт**		**км** **кв.м.**
									реконструкция		**км** **кв.м.**					**реконструкция**		**км** **кв.м.**				**реконструкция**		**км** **кв.м.**
									строительство		**км** **кв.м.**					**строительство**		**км** **кв.м.**				**строительство**		**км** **кв.м.**

ИТОГО по резервным объектам	**нанесение разметки**		**кв.м.**		**нанесение разметки**		**кв.м.**		**нанесение разметки**		**кв.м.**
			км				**км**				**км**
	устройство светофорных объектов		**шт.**		**устройство светофорных объектов**		**шт.**		**устройство светофорных объектов**		**шт.**
	установка дорожных знаков		**шт.**		**установка дорожных знаков**		**шт.**		**установка дорожных знаков**		**шт.**
	установка тросового/барьерного ограждения		**п.м.**		**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**		**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**
	ремонт тротуаров		**кв.м.**		**ремонт тротуаров**		**кв.м.**		**ремонт тротуаров**		**кв.м.**
	устройство освещения				**устройство освещения**				**устройство освещения**		
	установка направляющих устройств		**п.м.**		**установка направляющих устройств**		**п.м.**		**установка направляющих устройств**		**п.м.**
	укладка слоев износа		**кв.м.**		**укладка слоев износа**		**кв.м.**		**укладка слоев износа**		**кв.м.**
	шероховатая поверхностная обработка		**кв.м.**		**шероховатая поверхностная обработка**		**кв.м.**		**шероховатая поверхностная обработка**		**кв.м.**
	обработка защитной пропиткой		**кв.м.**		**обработка защитной пропиткой**		**кв.м.**		**обработка защитной пропиткой**		**кв.м.**
	установка водоотводных лотков		**шт.**		**установка водоотводных лотков**		**шт.**		**установка водоотводных лотков**		**шт.**
	очистка водоотводных полос		**п.м.**		**очистка водоотводных полос**		**п.м.**		**очистка водоотводных полос**		**п.м.**
	установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		**шт.**		**установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД**		**шт.**		**установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД**		**шт.**
	другое				**другое**				**другое**		

	Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году						Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году						Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году						Примечания
Стоимость	Адрес участка		Вид работ	Мощность работ		Стоимость	Адрес участка		Вид работ	Мощность работ		Стоимость	Адрес участка		Вид работ	Мощность работ		Стоимость	
тыс.руб.	Начало (км+м)	Конец (км+м)		Значение	Единица измерения	тыс.руб.	Начало (км+м)	Конец (км+м)		Значение	Единица измерения	тыс.руб.	Начало (км+м)	Конец (км+м)		Значение	Единица измерения	тыс.руб.	43
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
													М.Конева 50	М.Конева 1	ремонт покрытия проезжей части	2,9	км	111630,0	
																38787,5	кв.м.		
	Кубинская 9	Михаила Поповича 26	ремонт покрытия проезжей части	0,5	км	7390,0													
				2800,0	кв.м.														
							А.Клубова 30А	А.Клубова 83	ремонт покрытия проезжей части	2,7	км	60200,0							
										21840,0	кв.м.								
							Кубинская 22	А.Клубова 30А	ремонт покрытия проезжей части	4,0	км	83350,0							
										30236,0	кв.м.								
													Маршала Конева 5	Беляева 23	ремонт покрытия проезжей части	1,4	км	32230,0	
																11200,0	кв.м.		
72790,7																			
													Мира 36	Кирова 88	ремонт покрытия проезжей части	1,4	км	53300,0	
																18519,3	кв.м.		
							Батюшкова 6	Благовещенская 102	ремонт покрытия проезжей части	0,6	км	35620,0							
										12922,3	кв.м.								
							Кирова 6	Октябрьская 27	ремонт покрытия проезжей части	1,0	км	17640,0							
										6400,0	кв.м.								
													деформационный шов №1	деформационный шов №13	ремонт покрытия проезжей части	0,3	км	12660,0	
																4400,0	кв.м.		
													Предтеченская 3	Прокатова 5	ремонт покрытия проезжей части	0,2	км	9210,0	
																3200,0	кв.м.		
							Судоремонтная 4	Судоремонтная 52	ремонт покрытия проезжей части	0,7	км	13390,0							
										4856,5	кв.м.								
													Набережная 6 Армии 113	Чернышевского 132А	ремонт покрытия проезжей части	3,3	км	186690,0	
																64870,0	кв.м.		
	Пл. Бабушкина 1	Пл. Бабушкина 10	ремонт покрытия проезжей части	0,6	км	49840,0													
				18875,0	кв.м.														
	Галкинская 16	Ленина 2	ремонт покрытия проезжей части	0,7	км	19700,0													
				7459,2	кв.м.														
	Герцена 1	Ленина 2	ремонт покрытия проезжей части	1,1	км	25840,0													
				9785,7	кв.м.														
	Предтеченская 60	Ветошкина, 109	ремонт покрытия проезжей части	1,7	км	42530,0													
				16107,0	кв.м.														
							Галкинская 107	Советский проспект 30	ремонт покрытия проезжей части	1,2	км	50860,0							
										18450,0	кв.м.								
							Железнодорожная 105	Железнодорожная 35	ремонт покрытия проезжей части	1,3	км	38790,0							
										14070,0	кв.м.								
							Кирова 66	Воровского 2	ремонт покрытия проезжей части	0,9	км	41910,0							
										15204,8	кв.м.								
74183,0																			
	Маяковского 21	Маяковского 30	ремонт покрытия проезжей части	0,6	км	18218,7													
				6900,0	кв.м.														
	Кирова 88	Мохова 50	ремонт покрытия проезжей части	0,9	км	31960,0													
				12105,7	кв.м.														
	Советский проспект 114	Ветошкина 109	ремонт покрытия проезжей части	0,7	км	26030,0													
				9860,0	кв.м.														
							Клубова 87	Екимцевская 2	ремонт покрытия проезжей части	2,6	км	81300,0							
										29493,0	кв.м.								
							д. Ватланово 2	Анаьинский пер 12	ремонт покрытия проезжей части	2,2	км	70380,0							
										25530,0	кв.м.								
99080,0																			
													Воркутинская 2	Воркутинская 16	ремонт покрытия проезжей части	0,6	км	22620,0	
																7861,3	кв.м.		
	Текстильщиков 2	Дзержинского 37	ремонт покрытия проезжей части	1,0	км	36650,0													
				12735,0	кв.м.														
121540,0																			

72940,0																			
														Беляева 18	Технический переулок 56	ремонт покрытия проезжей части	0,7	км	21840,0
																	7590,0	кв.м.	
71050,0																			
	Набережная 6 Армии 105	Трудовая 3	ремонт покрытия проезжей части	1,3	км	43440,0													
				15092,6	кв.м.														
	Маяковского 3	Студенческая 7	ремонт покрытия проезжей части	0,3	км	5040,0													
				1908,0	кв.м.														
	Шмидта 2	Емельянова 14	ремонт покрытия проезжей части	0,7	км	61640,0													
				23245,0	кв.м.														
	Советская 3	Набережная 6	ремонт покрытия проезжей части	0,8	км	16330,0													
				6182,7	кв.м.														
	Панкратова 2	Панкратова 8	ремонт покрытия проезжей части	0,8	км	7270,0													
				2755,0	кв.м.														
	Студенческая 3	Маяковского 3	ремонт покрытия проезжей части	0,2	км	3760,0													
				1425,0	кв.м.														
	М. Конева 35	Архангельская 19	ремонт покрытия проезжей части	0,8	км	22600,0													
				8559,2	кв.м.														
														Болонина 25	Болонина 1	ремонт покрытия проезжей части	0,9	км	15610,0
																	5425,1	кв.м.	
														Можайского 34	Осановский пр.20	ремонт покрытия проезжей части	0,5	км	11220,0
																	3900,0	кв.м.	
	Емельянова 14	Парковая,14	ремонт покрытия проезжей части	0,9	км	17610,0													
				6669,1	кв.м.														
	Шмидта 2	АЗС Лукойл	ремонт покрытия проезжей части	0,8	км	18300,0													
				6930,0	кв.м.														
														Можайского 104	Петрозаводская 24А	ремонт покрытия проезжей части	1,0	км	56260,0
																	19548,0	кв.м.	
	Студенческая 3	Панкратова 2	ремонт покрытия проезжей части	0,3	км	5540,0													
				1925,0	кв.м.														
	Емельянова 20	Шмидта 18	ремонт покрытия проезжей части	0,6	км	21000,0													
				7952,0	кв.м.														
	Мира 9	Мира 2	ремонт покрытия проезжей части	0,6	км	26750,0													
				10132,5	кв.м.														

32850,0			содержание	8,1	км	32850,0			содержание	8,1	км	32850,0			содержание	8,1	км	32850,0	
				90386,4	кв.м.					90386,4	кв.м.					90386,4	кв.м.		
511583,7			**ремонт покрытия проезжей части**	**12,1**	**км**	**507438,7**			**ремонт покрытия проезжей части**	**14,7**	**км**	**493440,0**			**ремонт покрытия проезжей части**	**9,9**	**км**	**533270,0**	
				151314,6	**кв.м.**					**149509,6**	**кв.м.**					**144876,8**	**кв.м.**		
			капитальный ремонт		**км**				**капитальный ремонт**		**км**				**капитальный ремонт**		**км**		
					кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**		
			реконструкция		**км**				**реконструкция**		**км**				**реконструкция**		**км**		
					кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**		
			строительство		**км**				**строительство**		**км**				**строительство**		**км**		
					кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**		
			нанесение разметки		**кв.м.**				**нанесение разметки**		**кв.м.**				**нанесение разметки**		**кв.м.**		
					км						**км**						**км**		
			устройство светофорных объектов		**шт.**				**устройство светофорных объектов**		**шт.**				**устройство светофорных объектов**		**шт.**		
			установка дорожных знаков		**шт.**				**установка дорожных знаков**		**шт.**				**установка дорожных знаков**		**шт.**		
			установка тросового/барьерного ограждения		**п.м.**				**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**				**установка тросового/барьерного ограждения**		**п.м.**		
			ремонт тротуаров		**кв.м.**				**ремонт тротуаров**		**кв.м.**				**ремонт тротуаров**		**кв.м.**		
			устройство освещения						**устройство освещения**						**устройство освещения**				

			установка направляющих устройств		п.м.				установка направляющих устройств		п.м.				установка направляющих устройств		п.м.				
			укладка слоев износа		кв.м.				укладка слоев износа		кв.м.				укладка слоев износа		кв.м.				
			шероховатая поверхностная обработка		кв.м.				шероховатая поверхностная обработка		кв.м.				шероховатая поверхностная обработка		кв.м.				
			обработка защитной пропиткой		кв.м.				обработка защитной пропиткой		кв.м.				обработка защитной пропиткой		кв.м.				
			установка водоотводных лотков		шт.				установка водоотводных лотков		шт.				установка водоотводных лотков		шт.				
			очистка водоотводных полос		п.м.				очистка водоотводных полос		п.м.				очистка водоотводных полос		п.м.				
			установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.				установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.				установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.				
32850,0			содержание	8,1	км	32850,0			содержание	8,1	км	32850,0			содержание	8,1	км	32850,0			
297929,0																					
297929,0			ремонт покрытия проезжей части		км				ремонт покрытия проезжей части		км				ремонт покрытия проезжей части		км				
					кв.м.						кв.м.						кв.м.				
			капитальный ремонт		км				капитальный ремонт		км				капитальный ремонт		км				
					кв.м.						кв.м.						кв.м.				
			реконструкция		км				реконструкция		км				реконструкция		км				
					кв.м.						кв.м.						кв.м.				
			строительство		км				строительство		км				строительство		км				
					кв.м.						кв.м.						кв.м.				
			нанесение разметки		кв.м.				нанесение разметки		кв.м.				нанесение разметки		кв.м.				
					км						км						км				
			устройство светофорных объектов		шт.				устройство светофорных объектов		шт.				устройство светофорных объектов		шт.				
			установка дорожных знаков		шт.				установка дорожных знаков		шт.				установка дорожных знаков		шт.				
			установка тросового/барьерного ограждения		п.м.				установка тросового/барьерного ограждения		п.м.				установка тросового/барьерного ограждения		п.м.				
			ремонт тротуаров		кв.м.				ремонт тротуаров		кв.м.				ремонт тротуаров		кв.м.				
			устройство освещения						устройство освещения						устройство освещения						
			установка направляющих устройств		п.м.				установка направляющих устройств		п.м.				установка направляющих устройств		п.м.				
			укладка слоев износа		кв.м.				укладка слоев износа		кв.м.				укладка слоев износа		кв.м.				
			шероховатая поверхностная обработка		кв.м.				шероховатая поверхностная обработка		кв.м.				шероховатая поверхностная обработка		кв.м.				
			обработка защитной пропиткой		кв.м.				обработка защитной пропиткой		кв.м.				обработка защитной пропиткой		кв.м.				
			установка водоотводных лотков		шт.				установка водоотводных лотков		шт.				установка водоотводных лотков		шт.				
			очистка водоотводных полос		п.м.				очистка водоотводных полос		п.м.				очистка водоотводных полос		п.м.				
			установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.				установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.				установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.				
			другое						другое						другое						

			ремонт покрытия проезжей части		км				ремонт покрытия проезжей части		км				ремонт покрытия проезжей части		км			
					кв.м.						кв.м.						кв.м.			
			капитальный ремонт		км				капитальный ремонт		км				капитальный ремонт		км			
					кв.м.						кв.м.						кв.м.			
			реконструкция		км				реконструкция		км				реконструкция		км			
					кв.м.						кв.м.						кв.м.			
			строительство		км				строительство		км				строительство		км			
					кв.м.						кв.м.						кв.м.			
			нанесение разметки		кв.м.				нанесение разметки		кв.м.				нанесение разметки		кв.м.			
					км						км						км			
			устройство светофорных объектов		шт.				устройство светофорных объектов		шт.				устройство светофорных объектов		шт.			
			установка дорожных знаков		шт.				установка дорожных знаков		шт.				установка дорожных знаков		шт.			
			установка тросового/барьерного ограждения		п.м.				установка тросового/барьерного ограждения		п.м.				установка тросового/барьерного ограждения		п.м.			
			ремонт тротуаров		кв.м.				ремонт тротуаров		кв.м.				ремонт тротуаров		кв.м.			
			устройство освещения						устройство освещения						устройство освещения					
			установка направляющих устройств		п.м.				установка направляющих устройств		п.м.				установка направляющих устройств		п.м.			
			укладка слоев износа		кв.м.				укладка слоев износа		кв.м.				укладка слоев износа		кв.м.			
			шероховатая поверхностная обработка		кв.м.				шероховатая поверхностная обработка		кв.м.				шероховатая поверхностная обработка		кв.м.			
			обработка защитной пропиткой		кв.м.				обработка защитной пропиткой		кв.м.				обработка защитной пропиткой		кв.м.			
			установка водоотводных лотков		шт.				установка водоотводных лотков		шт.				установка водоотводных лотков		шт.			
			очистка водоотводных полос		п.м.				очистка водоотводных полос		п.м.				очистка водоотводных полос		п.м.			
			установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.				установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.				установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.			
			другое						другое						другое					
							ул. Мира 2	ул. Мира 39	ремонт покрытия проезжей части	2,0	км	45217,3								
										16403,3	кв.м.									
													Пошехонское шосс 46	Топливный переулок 2	ремонт покрытия проезжей части	3,3	км	177750,6		
																61764,0	кв.м.			
													проспект Победы 117/2	проспект Победы, 2	ремонт покрытия проезжей части	2,0	км	77933,5		
																27080,0	кв.м.			
75277,0																				
55918,7																				
	ул. Чехова 12	ул. Яшина 11Б	ремонт покрытия проезжей части	1,4	км	58449,2														
				22139,0	кв.м.															
	Пошехонское шоссе 52	1-й микрорайон ГПЗ-23, 3к1	ремонт покрытия проезжей части	4,1	км	110607,6														
				41890,5	кв.м.															
131195,7			**ремонт покрытия проезжей части**	**5,5**	**км**	**169056,8**			**ремонт покрытия проезжей части**	**2,0**	**км**	**45217,3**			**ремонт покрытия проезжей части**	**5,3**	**км**	**255684,1**		
				64029,5	**кв.м.**					**16403,3**	**кв.м.**					**88844,0**	**кв.м.**			
			капитальный ремонт		**км**				**капитальный ремонт**		**км**				**капитальный ремонт**		**км**			
					кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**			
			реконструкция		**км**				**реконструкция**		**км**				**реконструкция**		**км**			
					кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**			
			строительство		**км**				**строительство**		**км**				**строительство**		**км**			
					кв.м.						**кв.м.**						**кв.м.**			

	нанесение разметки		кв.м.		нанесение разметки		кв.м.		нанесение разметки		кв.м.			
			км				км				км			
	устройство светофорных объектов		шт.		устройство светофорных объектов		шт.		устройство светофорных объектов		шт.			
	установка дорожных знаков		шт.		установка дорожных знаков		шт.		установка дорожных знаков		шт.			
	установка тросового/барьерного ограждения		п.м.		установка тросового/барьерного ограждения		п.м.		установка тросового/барьерного ограждения		п.м.			
	ремонт тротуаров		кв.м.		ремонт тротуаров		кв.м.		ремонт тротуаров		кв.м.			
	устройство освещения				устройство освещения				устройство освещения					
	установка направляющих устройств		п.м.		установка направляющих устройств		п.м.		установка направляющих устройств		п.м.			
	укладка слоев износа		кв.м.		укладка слоев износа		кв.м.		укладка слоев износа		кв.м.			
	шероховатая поверхностная обработка		кв.м.		шероховатая поверхностная обработка		кв.м.		шероховатая поверхностная обработка		кв.м.			
	обработка защитной пропиткой		кв.м.		обработка защитной пропиткой		кв.м.		обработка защитной пропиткой		кв.м.			
	установка водоотводных лотков		шт.		установка водоотводных лотков		шт.		установка водоотводных лотков		шт.			
	очистка водоотводных полос		п.м.		очистка водоотводных полос		п.м.		очистка водоотводных полос		п.м.			
	установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.		установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.		установка камер автоматической фото-видеофиксации нарушения ПДД		шт.			
	другое				другое				другое					