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«Национальные проекты построены вокруг че-
ловека, ради достижения нового качества жизни 
для всех поколений, которое может быть обеспе-
чено только при динамичном развитии России…Уже 
в ближайшее время люди должны почувствовать 
реальные изменения к лучшему. Именно на основе 
мнения, оценок граждан в начале 2020 года под-
ведем первые итоги работы»

В.В. Путин,
Президент Российской Федерации.

Церемония оглашения Послания Президента 

Федеральному Собранию, 

20 февраля 2019 года
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В настоящем отчете представлены основные итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» за 2019 год. Паспорт проекта был утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 15).

Отчет составлен по состоянию на 20 января 2020 года.
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О ПРОЕКТЕ
Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» — основной инструмент достижения 
стратегической цели: создания современной, комфортной 
и надежной транспортной инфраструктуры страны.

Сроки реализации 

2019      2024

83 субъекта 
Российской 
Федерации*

* Кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

104
городские 
агломерации

500
тыс. км

Общая протяженность 
региональных дорог 
более

Общая протяженность 
дорог городских 
агломераций около  90 тыс. км
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«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ»
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Доля автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся  
в нормативном состоянии

Доля автомобильных дорог федерального и регионального 
значения, работaющих в режиме перегрузки

Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тыс. чел.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности  
в рамках национального проекта:

Доля автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным 
требованиям

43,1 % 50,9 %

42 % 85 %

10,2 % 9,1 %

13 чел. 4 чел.

100 % 50 %

0 % 80 %

0 % 70 %

34 % 60 %

Базовое значение Цели 

предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных 
в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений 
повторного применения  

предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, 
предполагающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ
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42 %85 %

  

Доля дорожной сети городских агломераций, 
находящихся в нормативном состоянии (%)

37 689,85 км

конец
2019

46 %

76 839,2 км

конец 2024 конец 201743,1 %50,9 %

  

Доля автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующая нормативным требованиям 

(с учетом Москвы и Санкт- Петербурга)

220 392,3 км

конец
2019

44,1 %

260 083,62 км

конец 2024 конец 2017

10,2 %9,1 %

  10,1 %

Доля автомобильных дорог федерального 
и регионального значения, работающих 

в режиме перегрузки (%)

конец
2019

конец 2024 конец 2017 100 %50 % 

  

Количество мест концентрации 
дорожно- транспортных происшествий 

(аварийно- опасных участков) 
на дорожной сети (%)

91,7 % 
конец
2019

конец 2024 конец 2017
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80 % 0 % 0 %70 %

  

13,0< 4

  

  

  

Доля государственных контрактов на 
осуществление дорожной деятельности 

в рамках нацпроекта, предусматривающих 
использование новых технологий и материалов, 

включенных в реестр новых и наилучших 
технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения (%)

Доля государственных контрактов на 
осуществление дорожной деятельности 

в рамках нацпроекта, предусматривающих 
выполнение работ на принципах контракта 

жизненного цикла с включением в один 
контракт различных видов дорожных работ (%)

Доля автомобильных дорог Минобороны 
России, соответствующих нормативным 

требованиям (%)

10 % 10 %

45 %< 11,7

конец
2019

конец
2019

конец
2019

конец
2019

60 % 34 %

конец 2024 конец 2024

конец 2024конец 2024

конец 2017 конец 2017

конец 2017конец 2017

Снижение смертности в результате дорожно- 
транспортных происшествий  (количество 

погибших на 100 тыс. населения)
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Финансирование федерального  
проекта «Дорожная сеть»

иные межбюджетные 
трансферты

дополнительные средства 
на реализацию капиталоемких 
мероприятий

ИТОГИ 2019 ГОДА

126,3 млрд руб.

106,2 млрд руб. 20,1 млрд руб. 
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* По предварительным данным относительно значений на начало 2019 года. Данные по достижению целевых показателей будут 
сформированы после предоставления субъектами статотчетности по форме 1-БКАД.

>  6 700 
объектов 

Протяженность и доля региональных дорог 
в нормативном состоянии увеличилась на

1,38 %*/

/

> 7 000 КМ

> 7 300 КМ

Протяженность и доля городской дорожной сети 
в нормативном состоянии увеличилась на

8,21 %*
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434 000 

226 000 

дорожных знаков

камер фотовидеофиксации

пог. м барьерного ограждения

пог. м пешеходного ограждения

128 млн м2

16 000 км

1 млн 478 тыс.

общая площадь 
дорожных объектов

протяженность 
дорожных объектов

м2 дорожной разметки

НАНЕСЕНИЕ

460 000 пог. м искусственного 
электроосвещения

75 000
3 800

2 000 светофорных объектов

УСТАНОВКА
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КАПИТАЛОЕМКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Федеральное 
финансирование 

20,1 млрд руб.

5 млрд руб.

15,1 млрд руб.

распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2019 года № 584-р  

распоряжение Правительства Российской Федерации
от 8 ноября 2019 года № 2640-р с учетом перераспределения  
3 млрд. руб. распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2019 года № 3065-р
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В 2019 году введены в эксплуатацию 3 капиталоемких объекта

Значимые переходящие капиталоемкие объекты 21

Брянская область
Реконструкция Первомайского моста через р. Десну в Бежицком 
районе Брянска (2-й пусковой комплекс)

Ивановская область
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ивановской в Кохме 

Калужская область
Реконструкция автомобильной дороги по Грабцевскому шоссе на участке 
ул. К. Либкнехта – АЗС «ТНК» 

Республика Татарстан
Строительство магистрали городского значения 
Большое Казанское кольцо в Татарстане

Республика Башкортостан
Реконструкция мостового перехода через р. Белую в створе ул. Воровского в Уфе

Забайкальский край 
Реконструкция мостового перехода через р. Иногду и путепровода в п.г.т. Дарасун

Курганская область
Реконструкция путепровода по пр-ту Машиностроителей в Кургане

Иркутская область
Реконструкция путепровода по ул. Джамбула в Иркутске

Курская область
Строительство пр-та Дружбы в Курске
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ПРОЕКТНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

Единое цифровое пространство и источник данных для 
Правительства, Минтранса России, Росавтодора, субъектов 
Российской Федерации, подрядных организаций

Ноябрь 2019 года

СОУ «Эталон» — лучшее решение
в области цифровизации транспорта

 единая информационная 

основа деятельности для всех 

участников проекта

 оперативное управление 

и детальный on-line контроль  

по каждому объекту 

 цифровое администрирование 

операционной и проектной 

деятельности (более 60 000 задач)

 сквозная on-line аналитика

 единая система учета 

общественного мнения (СУОМ)  

и on-line коммуникации 

с гражданами

83Федеральный 
проектный офис 

 

региональных 
проектных офиса

3 963человека
состав команды проекта

1 937
подрядных организаций
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ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

3 обособленных 
подразделения

Общеотраслевой  
центр компетенций

13 региональных 
филиалов центра

7 универсальных передвижных 
диагностических дорожных 
лабораторий

5 комплексов лазерного 
сканирования 

6 передвижных лабораторных 
постов для проектирования и 
испытаний асфальтобетонных 
смесей
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РЕЕСТР НОВЫХ 
И НАИЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Общедоступный информационный ресурс

rnnt.ru 

> 300 162
регламентирующих 
документов 

310
 технологий конструкции
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Пользователи реестра:

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ 
МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0          25          50          75          100

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, 

с использованием новых технологий и материалов в рамках 

федерального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ 
ВЕДОМСТВА И ИХ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДРЯДНЫЕ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО

ПРОЕКТЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРОЕКТИРОВЩИКИ)

контрактов заключены 
субъектами РФ в рамках 
нацпроекта

1 512 

контрактов 
предусматривают 
использование новых 
технологий и материалов

677

> 44 %

10

20

40

53

66

80
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КОНТРАКТЫ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

КЖЦ
соглашение о выполнении комплекса работ, начиная с проектирования и строительства 

объекта, заканчивая его последующим обслуживанием,

эксплуатацией и при необходимости утилизацией

Заблаговременная закупка современной техники

Резерв строительных материалов

Применение новых технологий

Сотрудничество с высококлассными специалистами отрасли

Финансовая и экономическая устойчивость подрядных организаций

Круглогодичная занятость работников
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контракта на принципах КЖЦ  
заключено в 59 субъектах РФ

164 

> 12 %

2019

2021

2024

10 %

35 %

70 %

Доведение доли контрактов на принципах 
жизненного цикла в рамках реализации 
национального проекта

фактическое исполнение 
показателя



28

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

СТРУКТУРА 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Фирменный стиль

Изучение и анализ 
информационного поля

Интерактивная карта

Социальные медиа

Взаимодействие 
с общественными 
организациями 
и населением

83 РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТНЫХ 
ОФИСА
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ЛОГОТИП ПРОЕКТА
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ

1

2,5

  —  
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ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ

> 50 000 > 260 000 
федеральных и региональных СМИ

сообщений с упоминанием 
национального проекта

Ежедневный круглосуточный 
мониторинг 

За 2019 год  в СМИ вышло 
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ХАРАКТЕР УПОМИНАНИЙ

Проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» стал самым 
упоминаемым в СМИ нацпроектом 
по итогам 2019 года*. > 240 пользователей

> 60 публикаций ежедневно

> 25 000 публикаций в 2019 году

Telegram-канал БКД NEWS

эффективный инструмент 
оперативного оповещения

* По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия».

нейтральные 95,7 %

позитивные 4 %

негативные < 1 %
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА

BKDRF.RU Подробная информация обо всех объектах нацпроекта  
на территории Российской Федерации

Финансирование проекта
(федеральный, региональный 
бюджеты)

Общая протяженность 
региональной
сети и сети дорог городских 
агломераций на территории 
субъекта

План по укладке дорожного 
покрытия

Статус- диаграмма, отражающая 
процесс достижения основного 
целевого показателя (укладка 
дорожного покрытия)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО СУБЪЕКТУ:
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ:

1.

2.

3.

4.

1. Название объекта

2. Год проведения и статус работ

3. Начало и окончание работ по контракту

4. Краткое описание работ

5. Фотографии ДО и ПОСЛЕ
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А/Д БЕЛОЯРСК — ЗАРИНСК / АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ДО

ДО

ДО

А/Д CТЕРЛИТАМАК — БЕЛОРЕЦК — МАГНИТОГОРСК / РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

УЛ. ПЕТРОВСКОГО / ШЕБЕКИНО / БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Ф
О

ТО
Р

Е
З
У
Л

Ь
ТА

ТЫ
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А/Д ФУРМАНОВ — ДУЛЯПИНО — ПИСЦОВО / ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ДО

ДО

ДО

УЛ. ГАРАЖНАЯ  / СОЧИ 

УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ / ВОРОНЕЖ 

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
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А/Д ОКУЛОВКА — ПУЗЫРЕВО — ГОРЫ / НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ДО

ДО

ДО

УЛ. ЛУННАЯ / БЕРДСК / НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОДЪЕЗД К СТАНИЦЕ ГИАГИНСКОЙ / РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
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А/Д КОРНИЛОВО — АРКАШЕВО / ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ДО

ДО

ДО

А/Д ЯРОСЛАВЛЬ — ШОПША / ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 А/Д ЕКАТЕРИНБУРГ — НИЖНИЙ ТАГИЛ — СЕРОВ / СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА

Официальная приемная 
обращений граждан

vk.com/bkadrussia/

facebook.com/bkadrussia/

instagram.com/bkadrussia/ 

twitter.com/bkadrussia/

ok.ru/bkadrussia/федеральное 
сообщество 

региональных 
сообщества83

1

> 120 000 
подписчиков
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пользователей сети – 
участники опросов

опросов общественного мнения 
в социальной сети «ВКонтакте»12

> 380 000
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В каждом регионе сформирована база лидеров общественного мнения 
и активных общественных организаций, представители которых регулярно 
участвуют в инспекционных поездках на объекты ремонта, заседаниях, 
общественных слушаниях.

представители органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

представители профильных общественных 
организаций 

журналисты и популярные блогеры

студенты профильных вузов

частные лица (жители, автомобилисты)
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«Давно я не видел таких масштабных работ! Они обязательно улучшат качество жизни горожан, поскольку в дан-
ном случае речь идет не только о ремонте улиц и дорог, но и об устройстве тротуаров и пандусов, а также об 
установке новых автобусных павильонов. Ключевую роль в реализации проекта играют простые люди —обще-
ственные контролеры. Они участвуют на всех этапах: от формирования адресной программы до приемки работ 
по ремонту. Это дает свой положительный и, главное, видимый результат и исключает формальный подход со 
стороны ответственных организаций».

«Национальный проект даже всего за один год существенно улучшил дорожную 
ситуацию в регионе, нам удалось за сезон отремонтировать 306 километров 
автодорог регионального значения и 25 километров в Воронеже. Подрядные 
организации понимают возложенную на них ответственность, Союз ориенти-
рует их на качественную работу и обслуживание дорог в течение гарантийного 
периода».

«Общественный контроль – нужная мера. Для того чтобы мы, его участники, 
могли рассказать местным неравнодушным жителям о том, как проведены ра-
боты. Мы можем напрямую задать подрядчикам вопросы, интересующие поль-
зователей дорог и высказать замечания, которые будут услышаны».

Александр Балицкий, 
координатор проекта
«Дорожная инспекция ОНФ»,  
Краснодарский край

Роман Деев, 
председатель правления 
Союза дорожных организаций 
Воронежской области

Геннадий Шадчин, 
председатель общественной 

ветеранской организации, 
 п. Кедровый, Красноярский край

Общественные контролеры вносят предложения по повышению 
эффективности дорожной кампании, выступают инициаторами проверок 
качества ремонта, принимают участие во всех мероприятиях в рамках 
реализации национального проекта.



44

«Главной движущей силой национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на 
мой взгляд, является общественный контроль. Здесь должен использоваться комплексный подход: важен не 
только сам ремонт, но и качественные изменения в организации дорожного движения, а также мониторинг 
эффективности трат бюджетных средств.
Ключевую роль в реализации проекта играют простые люди – общественные контролеры. Они участвуют на 
всех этапах: от формирования адресной программы до приёмки работ по ремонту. Это даёт свой положитель-
ный и, главное, видимый результат, и исключает формальный подход со стороны ответственных организаций».

«Очень здорово, что у нас в области стартовал национальный проект «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря ему жители 
отдаленных сел не чувствуют себя ущемленными, забытыми. Меньше отток 
населения будет, будет производство. Проект вдохнет жизнь в глубинку! 
И люди, поверьте, будут покупать дома в деревне, и деревня будет жить».

«Ключевая задача – обеспечить постоянный конструктивный диалог между дорожника-
ми и жителями региона. Стремление работать открыто выведет институт общественного 
контроля дорожной деятельности на новый уровень, позволит реализовывать планы с 
максимальной пользой для жителей региона».

«В 2019 году в Брянской области по нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» сделано немало, но особенно важно, что 
большое внимание уделяется и людям с ограниченными возможностя-
ми – отремонтированные автодороги оборудованы тактильной плиткой 
и съездами для инвалидных колясок. Надеюсь, что и в дальнейшем такая 
работа будет продолжена».

Алексей Орлов, 
член исполкома ОНФ,
Ленинградская область

Алексей Белов, 
представитель общественности 
городского округа г. Мантурово, 
Костромская область 

Юлия Бороненко, 
руководитель рабочей группы, 
председатель общественного 

совета при Министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства 

Новгородской области

Ирина Лаврушина, 
директор Центра реабилитации 

инвалидов г. Брянска, Брянская область
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СИСТЕМА УЧЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Каждый житель – не только наблюдатель положительных изменений в дорожной отрасли страны, 
но и участник процесса, непосредственный инициатор.

Обеспечение постоянной и удобной обратной связи с гражданами – ключевой аспект при реализации 
национального проекта.

2 676  
обращений

2 550   
обращений

141   
обращение

515 
обращений

Официальный интернет-ресурс 

Сайт «Дорожная инспекция ОНФ 
/ Карта убитых дорог» 

Официальные сообщества в социальных сетях 

Иные источники 

bkdrf.ru

dorogi-onf.ru

vk.com/bkadrussia

Мобильное приложение 
«Прямая связь», обращения 
из системы «Эталон» и др.

СУОМ
Система управления 
общественным мнением

> 5 800 обращений

даны ответы 

в работе

90 % 

10 % 

информация об участках дорог, 
ремонтируемых по проекту

оценка хода и результатов работ

отзывы и комментарии

Конец 2019 года

простой инструмент для получения обратной 
связи от граждан и дополнительный механизм 
контроля качества ремонта дорог

мобильное приложение 
«Госуслуги.Дороги»
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

I волна: июль-август 2019 года — 1 691 респондент

II волна: декабрь 2019 года  — 1 552 респондента

* Согласно исследованиям, проведенным аналитическим центром НАФИ.

Восприятие россиянами национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»*

Всего 
респондентов

Жители 
городских 
агломераций

Знают о нацпроекте

Качество региональ-
ных дорог «среднее»,  
«выше среднего»

Июль 
2019

Июль 
2019

29  % 66 %
33  % 70 %

48 % 69 %
50 % 71 %

Декабрь  
2019

Декабрь 
2019

Качество городских 
дорог «среднее»,  
«выше среднего»

Июль 
2019

59 %
58 %

61 %
62 %

Декабрь 
2019

Объем строительства 
и ремонта городских 
дорог увеличился

Июль 
2019

41 %
41 %

42 %
43 %

Декабрь  
2019

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 
О ПРОЕКТЕ

КАЧЕСТВО ГОРОДСКИХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ

8 федеральных округов

50 регионов

150 населенных пунктов
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россиян заметили 
улучшения, связанные 
с реализацией нацпроекта

респондентов отмечают положительную 
роль обществен ности и считают, что 
пожелания и замечания жителей 
учитываются при контроле проводимых 
меро приятий, повышая их качество

камерам фото- 
и видеофиксации нарушений 
ПДД

городских жителей 
заметили улучшения, 
связанные с реализацией 
нацпроекта

респондентов готовы 
к участию в нацпроекте

респондентов хотят участвовать 
в выборе дорог для ремонта

обустройству новых 
пешеходных переходов, 
установке светофоров 
и других технических 
элементов

50 % 40 %

61 %

53 %
34 %

48 %

81 %

готовы быть общественными 
контролерами и участвовать 
в инспекциях

через опросы в соцсетях

готовы присылать фото 
и видео дефектов

участвовать в общественных 
собраниях и обсуждениях

с помощью опросов  
на сайтах администраций  

с помощью опросов  
на сайте нацпроекта

8 %

17 %

22 %

12 %

12 %

5 %

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ДОРОГ 

УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ 
ПОВЫШАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ:
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36 %  30 %Повышение ответственности подрядных организаций, 
осуществляющих ремонт и строительство дорог

31 %  29 %Применение современных технологий, материалов 
и технологиченских решений в ходе дорожных работ

25 %  22 %Уменьшение количества загруженных участков региональных 
и федеральных дорог

45 %  47 %  Снижение количества 
погибших в результате ДТП

30 %  44 % Ремонт региональных 
дорог

июль-август 2019 года
декабрь 2019  года

53 %  64 % Ремонт городских дорог

32 %  37 % Снижение количества 
мест концентрации ДТП

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА: 
ЧТО ВАЖНО НАСЕЛЕНИЮ*

60 %
россиян считают, что 
национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» будет 
реализован

* Согласно исследованиям, проведенным аналитическим центром НАФИ.
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25 %  22 %
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Всероссийский семинар- 
совещание

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги:
стратегический подход 
к улучшению дорожной сети 
регионов»

участников

субъекта РФ

тематических секций

выступлений, мастер-классов, 
обучающих лекций

публикаций в федеральных 
и региональных СМИ

> 550

> 900

83

7
604-6 марта      Москва
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Выставочная экспозиция  
Минтранса России
«Законъ. К истории транспорта 
России» 

16-20 сентября     Москва

Восточный 
экономический форум

4-6 сентября    Владивосток

Презентация интерактивной карты 
национального проекта

Демонстрация интерактивной карты 
национального проекта

Государственная Дума Российской Федерации



5353

Международная 
специализированная выставка 
«Дорога 2019»

16-18 октября      Екатеринбург

Стенд национального проекта

Всероссийский семинар-совещание  
«Национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»: горизонт задач на 2020 год»

Государственная Дума Российской Федерации
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ХIII Международный форум 
«Транспорт России»  

19-21 ноября      Москва

Стенд национального проекта

Награждение проектных офисов-лидеров по итогам 
первого года реализации национального проекта

Конференция «Дороги Российской Федерации: 
влияние национальных проектов»
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Выставка Минтранса 
России «Регионы России. 
Колесо истории»

25 ноября     Москва
Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

Демонстрация интерактивной карты 
национального проекта
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Реализация национального 
проекта в субъектах 

Российской Федерации 
в 2019 году
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Алтайский край

Барнаульская агломерация Бийская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

16 155,7 км

691 207,02 м2 200 538 м2

3 456 273,78 м2

444,1 км

* По данным статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 1 января 2019 года. 

Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года

Конец 2018 года

54 % 46,9 %

68,7 % 54,8 %

Конец 2019 года

38 %*

39,4 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 856,36 млн руб.

207 шт.

51,48 км 19,38 км

1 220,6 км 393,5 км
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* По данным статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на  1 января 2019 года. По паспорту ФП ДС, утвержденному  
на основании данных по состоянию на 31.12.2017, показатель по Амурской области — 75,2 %.

Амурская область

Благовещенская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

5 755,5 км

153 982,54 м2

76 771 м2

7,69 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2018 года

60 %

73,9 %

Конец 2019 года

30,2 %*

34,3 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

626,8 млн руб.

28 шт.

10,4 км

279,47 км
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* По данным статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на  1 января 2019 года. По паспорту ФП ДС, утвержденному  
на основании данных по состоянию на 31.12.2017, показатель по Амурской области — 75,2 %.

626,8 млн руб.

Архангельская область

Архангельская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

7 621,7 км

403 180,81 м2

735 411,37 м2

106,36 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

38 %

49,4 %

Конец 2019 года

14,6 %

19,3 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 781,21 млн руб.

51 шт.

36,19 км

431,4 км
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Астраханская область

Астраханская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

2 236,1 км

851 906,19 м2

1 182 883,88 м2

147,87 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

45,4 %

60,6 %

Конец 2019 года

36,2 %

42,1 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 48,23 млн руб.

45 шт.

104,23 км

810,2 км
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Белгородская область

Белгородская агломерация Старооскольско-Губкинская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

6 579,6 км

641 790,3 м2 347 444,2 м2

250 093 м2

35,03 км

Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года

Конец 2018 года

74,8 % 76,7 %

77,9 % 78,9 %

Конец 2019 года

62,7 %*

63,7 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 838,83 млн руб.

108 шт.

91,54 км 35,03 км

6 961 км 3 044,9 км

* По данным статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 1 января 2019 года. 
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Брянская область

Брянская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

6 114,5 км

702 923,83 м2

71 587,9 м2

10,51 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

47 %

57,7 %

Конец 2019 года

47,1 %

53,5 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 176,08 млн руб.

30 шт.

49,58 км

909,41 км
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Владимирская область

Владимирская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

5 163,7 км

591 524,4 м2

469 785 м2

75,57 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

59,1 %

68,7 %

Конец 2019 года

47,7 %

49,2 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

717,26 млн руб.

47 шт.

65,3 км

793,79 км
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Волгоградская область

Волгоградская агломерация Волжская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

10 064,6 км

1 764 086,99 м2 273 013 м2

1 456 364,14 м2

190,12 км

Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года

Конец 2017 года

51,4 % 38,2 %

70,3 % 46,3 %

Конец 2019 года

38 %

39,9 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

3 млрд 27,83 млн руб.

127 шт.

149,86 км 18,03 км

1 542,2 км 257,4 км
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Вологодская область

Вологодская агломерация Череповецкая агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

10 847,7 км

375 667,76 м2 320 701,12 м2

1 656 758,82 м2

172,46 км

Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года

Конец 2017 года

39,7 % 32,2 %

71,8 % 59,1 %

Конец 2019 года

29,9 %

35,7 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

2 млрд 255,31 млн руб.

48 шт.

42,34 км 35,83 км

406,5 км 346,8 км
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Воронежская область

Воронежская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

8 853,8 км

1 555 180,5 м2

2 373 608 м2

286,14 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

48,5 %

64,7 %

Конец 2019 года

68 %

69,3 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 313,98 млн руб.

164 шт.

175,27 км

1 786,52 км
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Еврейская автономная область

Биробиджанская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

483,3 км

138 870 м2

38 186 м2

3,15 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

13 %

19,4 %

Конец 2019 года

45 %

35,2 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

180,86 млн руб.

6 шт.

9,26 км

152 км
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Забайкальский край

Читинская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

7 527,1 км

328 322 м2

663 623,2 м2

88,97 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

40,4 %

46,6 %

Конец 2019 года

26,4 %

28,4 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 963,39 млн руб.

24 шт.

28,97 км

465,97 км
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Ивановская область

Ивановская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

3 512,3 км

1 106 488,64 м2

974 643,22 м2

124,99 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

45,9 %

50,5 %

Конец 2019 года

35,2 %

45,6 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 831,92 млн руб.

26 шт.

64,65 км

513,49 км
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Иркутская область

Ангарская агломерация Братская агломерация Иркутская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

12 037,7 км

446 506,42 м2 466 483 м2 524 465,35 м2

1 559 554,83 м2

217,56 км

Конец 2017 года Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года Конец 2019 года

Конец 2017 года

22,1 % 30,4 % 48,7 %

49,8 % 56,3 % 59,6 %

Конец 2019 года

26,9 %

30,2 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

3 млрд 250,82 млн руб.

95 шт.

39,38 км 64,97 км 50,61 км

534,7 км 605,1 км 589,3 км



73

Кабардино-Балкарская Республика

Нальчикская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

2 938,7 км

102 899,3 м2

560 306,15 м2

63,47 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

70,9 %

73,7 %

Конец 2019 года

56,9 %

57,2 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

479,78 млн руб.

46 шт.

13,95 км

492,23 км
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Калининградская область

Калининградская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

4 426,7 км

155 297,39 м2

501 179,38 м2

88,69 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

48,4 %

62,3 %

Конец 2019 года

35 %

37,4 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 384,12 млн руб.

27 шт.

16,34 км

1 120,9 км
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Калужская область

Калужская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

4 451 км

1 328 832,71 м2

1 128 633,8 м2

169 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

49 %

60,4 %

Конец 2019 года

50,5 %

50,9 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

3 млрд 45,45 млн руб.

72 шт.

135,12 км

1 779 км
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Камчатский край

Петропавловск-Камчатская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

1 415,9 км

146 071 м2

280 000 м2

28 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

45 %

58,4 %

Конец 2019 года

41,6 %

43,2 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

466,85 млн руб.

10 шт.

13,56 км

113,9 км
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466,85 млн руб.

Карачаево-Черкесская Республика

Черкесская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

1 635,9 км

148 566 м2

187 430 м2

18,8 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

16 %

32,3 %

Конец 2019 года

45,2 %

46,6 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

425,08 млн руб.

16 шт.

15,18 км

126,83 км
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Кемеровская область

Кемеровская агломерация Новокузнецкая агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

5 512,4 км

682 005,9 м2 602 165,11 м2

1 527 719,4 м2

114,31 км

Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года

Конец 2017 года

43 % 47,3 %

65,2 % 72,6 %

Конец 2019 года

35,2 %

39,7 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

2 млрд 332,38 млн руб.

141 шт.

55,43 км 56,24 км

568,8 км 575 км
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Кировская область

Кировская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

2 567,9 км

719 977,42 м2

606 471 м2

72,8 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

40,5 %

62,5 %

Конец 2019 года

24 %

29,2 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 490,96 млн руб.

64 шт.

54,73 км

805,85 км
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Костромская область

Костромская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

3 635 км

229 733,88 м2

831 198 м2

106,44 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

61,1 %

71,8 %

Конец 2019 года

20,2 %

29,3 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 826,34 млн руб.

36 шт.

23,9 км

322,15 км
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Краснодарский край
Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

9 054,2 км

865 577,66 м2

103,46 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

68 %

68,9 %

Количество 
объектов 

3 млрд 212,05 млн руб.

137 шт.

Краснодарская агломерация Новороссийская агломерация Сочинская агломерация

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

1 086 188,71 м2 359 143,11 м2 851 609,83 м2

Конец 2017 года Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года Конец 2019 года

47,4 % 47 % 51,7 %

62,7 % 60,3 % 67,6 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 95,22 км 26,15 км 122,99 км

1 378,4 км 348,1 км 1 168,4 км
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Красноярский край

Красноярская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

14 194,2 км

820 246,26 м2

1 993 912,64 м2

212,3 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

50 %

72,4 %

Конец 2019 года

71,4 %

68,1 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 484,36 млн руб.

80 шт.

93,57 км

1 071 км



83

Курганская область

Курганская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

7 769,9 км

478 318,28 м2

893 076 м2

124,73 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

16,6 %

26,1 %

Конец 2019 года

30,9 %

33,1 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 981,75 млн руб.

17 шт.

34,99 км

365,1 км
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Курская область

Курская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

6 961,2 км

884 670,85 м2

257 283 м2

34,02 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

53,6 %

61,1 %

Конец 2019 года

49,4 %

49,6 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 355,35 млн руб.

41 шт.

82,26 км

642,92 км



85

Ленинградская область
Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

9 583,1 км

912 559,32 м2

121,74 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

47,1 %

47,7 %

Количество 
объектов 

296,32 млн руб.

33 шт.
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Липецкая область

Липецкая агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

5 476,9 км

605 159,29 м2

1 649 963,11 м2

238,86 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

56,3 %

67,3 %

Конец 2019 года

27,7 %

31,6 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

2 млрд 435,55 млн руб.

112 шт.

73,11 км

809,4 км
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Магаданская область

Магаданская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

1 074,6 км

67 777 м2

12 000 м2

2 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2018 года

79 %

81 %

Конец 2019 года

17 %*

8,4 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

206,4 млн руб.

27 шт.

6,86 км

198,28 км

* По данным статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на  1 января 2019 года. По паспорту ФП ДС, утвержденному  
на основании данных по состоянию на 31.12.2017, показатель по Магаданской области — 70,5 %.
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Московская область
Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

14 135,6 км

10 257 937,58 м2

1 376,96 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

60,8 %

66,5 %

Количество 
объектов 

618,29 млн руб.

644 шт.
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618,29 млн руб.

Мурманская область

Мурманская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

2 027,1 км

324 259,6 м2

504 396 м2

64,37 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

50 %

60 %

Конец 2019 года

35,9 %

41,3 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

919,2 млн руб.

40 шт.

29,57 км

277,81 км
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Ненецкий автономный округ

Нарьян-Марская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

229 км

1 042 м2

145 195 м2

16 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

63,3 %

71,1 %

Конец 2019 года

17,3 %

34,5 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

134,26 млн руб.

4 шт.

1,03 км

32,84 км
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134,26 млн руб.

Нижегородская область

Дзержинская агломерация Нижегородская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

13 035,4 км

274 119 м2 1 486 412 м2

4 832 402 м2

704,95 км

Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года

Конец 2017 года

29 % 59,3 %

53,8 % 79,4 %

Конец 2019 года

29 %

34,7 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

3 млрд 271,27 млн руб.

173 шт.

32,73 км 142,14 км

160,58 км 1 162,38 км
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Новгородская область

Новгородская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

8 381,2 км

550 776,6 м2

2 251 704 м2

238,86 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

43 %

56 %

Конец 2019 года

35 %

40,4 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 592,45 млн руб.

89 шт.

62,88 км

702 км
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Новосибирская область

Новосибирская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

12 732,9 км

914 269,22 м2

1 486 853,64 м2

165,21 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

42,6 %

56,6 %

Конец 2019 года

36,7 %

39.2 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

3 млрд 34,5 млн руб.

103 шт.

67,08 км

1 058,8 км
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Омская область

Омская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

10 200,1 км

1 149 242,3 м2

1 068 417 м2

142,83 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

47,4 %

67 %

Конец 2019 года

36 %

39,6 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

2 млрд 252,52 млн руб.

68 шт.

108,41 км

1 318,6 км
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Оренбургская область

Оренбургская агломерация Орская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

12 315 км

954 175,03 м2 565 005,8 м2

2 029 232,96 м2

273,29 км

Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года

Конец 2017 года

52,1 % 35,3 %

68,5 % 42 %

Конец 2019 года

24,5 %

27,2 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

2 млрд 502,75 млн руб.

114 шт.

95,42 км 66,04 км

1 510,8 км 900,1 км
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Орловская область

Орловская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

3 811,9 км

439 613,15 м2

447 881,54 м2

69,92 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

58 %

63,2 %

Конец 2019 года

49,9 %

50,1 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

878,81 млн руб.

45 шт.

42,99 км

781,76 км
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878,81 млн руб.

Пензенская область

Пензенская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

3 771 км

1 075 493,8 м2

154 844 м2

23,85 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

51,8 %

61,8 %

Конец 2019 года

63,8 %

64,9 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 192,87 млн руб.

175 шт.

131,27 км

873,2 км
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Пермский край

Пермская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

3 057,5 км

786 629,64 м2

271 442 м2

26,48 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2018 года

56,3 %

68,5 %

Конец 2019 года

47,5 %*

53,5 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 184,86 млн руб.

61 шт.

79,35 км

1 621,1 км

* По данным статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 1 января 2019 года. 
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Приморский край

Владивостокская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

6 752,4 км

627 093,55 м2

300 505,4 м2

36,09 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

51,6 %

63,1 %

Конец 2019 года

45,6 %

46,7 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 57,25 млн руб.

85 шт.

73,12 км

1 428,7 км

* По данным статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 1 января 2019 года. 
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Псковская область

Псковская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

8 072,2 км

197 580,4 м2

1 031 269,2 м2

150,43 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

30,4 %

45 %

Конец 2019 года

29,3 %

34,1 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 602,17 млн руб.

71 шт.

19,26 км

619,73 км
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Республика Адыгея

Майкопская агломерация Яблоновская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

1 352,9 км

170 891,47 м2 50 988 м2

234 650,2 м2

40,18 км

Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года

Конец 2017 года

52,8 % 53,5 %

64,2 % 64 %

Конец 2019 года

44 %

48,3 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

433,6 млн руб.

68 шт.

23,19 км 7,71 км

431,1 км 172,9 км
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Республика Алтай

Агломерация г. Горно-Алтайск

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

2 988,6 км

321 356,35 м2

406 566,9 м2

43,45 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

30,9 %

52,2 %

Конец 2019 года

19,2 %

20,6 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

689,49 млн руб.

31 шт.

27,99 км

164,4 км
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689,49 млн руб.

Республика Башкортостан

Стерлитамакская агломерация Уфимская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

13 598,7 км

704 658,94 м2 1 154 488,08 м2

611 973,9 м2

81,02 км

Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года

Конец 2017 года

47,4 % 39,8 %

55,6 % 61,3 %

Конец 2019 года

54 %

55,1 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

2 млрд 481,57 млн руб.

173 шт.

68,83 км 93,45 км

1 381 км 691,9 км
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Республика Бурятия

Улан-Удэнская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

3 591 км

463 807,58 м2

481 495 м2

56,77 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

43,3 %

64,9 %

Конец 2019 года

46 %

47,6 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 489,03 млн руб.

35 шт.

44,69 км

864,5 км
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Республика Дагестан

Махачкалинская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

7 522,3 км

525 988 м2

134 980 м2

15,4 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

45,9 %

67,4 %

Конец 2019 года

57 %

57,9 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

858,36 млн руб.

111 шт.

68,88 км

918,7 км
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Республика Ингушетия

Агломерация г. Магас и г. Назрань

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

973,1 км

131 772,9 м2

131 772,9 м2

7,95 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

56,2 %

62,7 %

Конец 2019 года

68,7 %

71,3 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

254,34 млн руб.

3 шт.

7,95 км

329,6 км
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254,34 млн руб.

Республика Калмыкия

Элистинская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

1 216 км

180 019,38 м2

381 170 м2

54,2 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

46,6 %

49,4 %

Конец 2019 года

11,8 %

16 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

717,01 млн руб.

30 шт.

18,63 км

269 км
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Республика Карелия

Петрозаводская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

6 477,1 км

477 619,5 м2

677 549,2 м2

105,11 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

49,7 %

56,8 %

Конец 2019 года

32 %

33,4 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 691,71 млн руб.

54 шт.

32,14 км

294,7 км
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Республика Коми

Сыктывкарская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

4 819,7 км

353 135,66 м2

514 941,49 м2

68,48 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2018 года

48,9 %

65,9  %

Конец 2019 года

49,6 %*

50,3 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

506,34 млн руб.

63 шт.

35,64 км

316,8 км

* По данным статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 1 января 2019 года. 
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Республика Крым

Симферопольская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

6 129,3 км

400 176,69 м2

705 613,7 м2

93,7 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

22 %

47,7 %

Конец 2019 года

21,1 %

23,8 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 848,39 млн руб.

61 шт.

58,2 км

935,02 км
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Республика Марий Эл

Йошкар-Олинская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

3 047 км

341 511,57 м2

847 737,59 м2

116,88 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

11,3 %

25,8 %

Конец 2019 года

1,2 %

5,7 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 751,67 млн руб.

39 шт.

31,35 км

236,6 км
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Республика Мордовия

Саранская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

5 138 км

404 897,2 м2

681 373,42 м2

103,28 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

45 %

55,8 %

Конец 2019 года

27,7 %

30 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

3 млрд 610,41 млн руб.

72 шт.

51,19 км

470,9 км



113

Республика Саха (Якутия)

Якутская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

12 632,5 км

216 227,86 м2

785 740 м2

112,93 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

25 %

38,4 %

Конец 2019 года

29,9 %

32,8 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 722,77 млн руб.

57 шт.

25,81 км

379,59 км
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Республика Северная Осетия (Алания)

Владикавказская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

1 001,2 км

472 801 м2

112 400,83 м2

10,36 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

63,3 %

65,4 %

Конец 2019 года

51,5 %

52,4 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

587,46 млн руб.

42 шт.

32,62 км

457,02 км
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Республика Северная Осетия (Алания) Республика Татарстан
Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

13 518,9 км

811 914 м2

110,64 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

46,3 %

47,2 %

Количество 
объектов 

3 млрд 737,36 млн руб.

179 шт.

Казанская агломерация
Набережно-Челнинская 
агломерация Нижнекамская агломерация

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

488 996 м2 543 134 м2 155 065 м2

Конец 2017 года Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года Конец 2019 года

74,7 % 70,7 % 63,6 %

83,3 % 78,6 % 67,1 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 56,23 км 41,38 км 9,22 км

1 675 км 697,9 км 263,9 км
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Республика Тыва

Кызылская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

2 523,8 км

118 212,09 м2

194 147,92 м2

14,98 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

35,5%

44,1 %

Конец 2019 года

45,2 %

46,2 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

483,6 млн руб.

20 шт.

15,46 км

193,4 км
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483,6 млн руб.

Республика Хакасия

Абаканская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

2 780,7 км

333 173,75 м2

188 409,45 м2

17,45 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

30 %

37,3 %

Конец 2019 года

69 %

69,3 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

602,14 млн руб.

17 шт.

22,86 км

324,45 км
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Ростовская область
Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

7 591,1 км

2 667 925,38 м2

344,83 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

51,7 %

52,7 %

Количество 
объектов 

2 млрд 320,22 млн руб.

199 шт.

Ростовская агломерация Таганрогская агломерация Шахтинская агломерация

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

892 017,28 м2 426 918  м2 438 629,27 м2

Конец 2017 года Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года Конец 2019 года

60,7 % 44,8 % 61,6 %

64,5 % 53,5 % 66,1 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 78,88 км 51,18 км 40,87 км

2 010,6 км 501,6 км 1 102,2 км



119

Рязанская область

Рязанская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

6 591,3 км

742 863,8 м2

1 049 324,2 м2

139,82 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

54,8 %

72,2 %

Конец 2019 года

21,5 %

24,1 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

2 млрд 423,19 млн руб.

62 шт.

78,59 км

899,28 км
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Самарская область

Самарско-Тольяттинская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

7 158,6 км

1 624 520,35 м2

1 723 856,66 м2

179,39 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

47,1 %

60,6 %

Конец 2019 года

27,3 %

31,6 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

5 млрд 42,09 млн руб.

182 шт.

150,49 км

2 542,8 км
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Саратовская область

Саратовская агломерация Энгельсская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

7 211,6 км

1 434 600,05 м2 99 126 м2

2 359 766,31 м2

295,93 км

Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года

Конец 2017 года

35,2 % 55,4 %

70,9 % 57,8 %

Конец 2019 года

9 %

15,2 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

2 млрд 689,49 млн руб.

164 шт.

149,9 км 11,5 км

1 180,9 км 112,1 км
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Сахалинская область

Южно-Сахалинская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

1 549,6 км

83 723,15 м2

224 074 м2

23,46 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

36,4 %

40,7 %

Конец 2019 года

48,8 %

52,8 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

379,39 млн руб.

15 шт.

5,06 км

195,1 км
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379,39 млн руб.

Свердловская область

Екатеринбургская агломерация Нижнетагильская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

10 990,9 км

1 977 892,51 м2 434 610 м2

773 479,72 м2

84,79 км

Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года

Конец 2017 года

52,9 % 53,5 %

67,4 % 67,8 %

Конец 2019 года

50,1 %

50,7 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

2 млрд 904,19 млн руб.

117 шт.

145,21 км 37,68 км

1 346,18 км 504,2 км
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Севастополь

Севастопольская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

1 095,6 км

532 296,7 м2

641 132,72 м2

82,9 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

35,7 %

49,8 %

Конец 2019 года

38 %

44,9 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

827,29 млн руб.

78 шт.

64,03 км

523,4 км
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Смоленская область

Смоленская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

8 320,9 км

335 487,51 м2

796 108 м2

99,9 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

56,6 %

64,2 %

Конец 2019 года

27,9 %

31,6 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 758,6 млн руб.

46 шт.

24,68 км

302 км
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Ставропольский край

Ставропольская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

4 307,1 км

752 102,93 м2

259 686 м2

29,67 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

62,7 %

71,5 %

Конец 2019 года

74 %

74,7 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

882,34 млн руб.

38 шт.

90,14 км

1 789,11 км
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882,34 млн руб.

Тамбовская область

Тамбовская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

1 981,9 км

739 939,4 м2

361 114,3 м2

43,1 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

62,4 %

70 %

Конец 2019 года

50,5 %

52,1 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

763,15 млн руб.

14 шт.

68,41 км

941,5 км
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Тверская область

Тверская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

15 369 км

572 594,32 м2

840 334 м2

104 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

43 %

48,8 %

Конец 2019 года

25,7 %

27,8 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 922,83 млн руб.

33 шт.

27,66 км

598 км
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Томская область

Томская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

4 122 км

685 374,63 м2

970 736,93 м2

114,36 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2018 года

56,5 %

62,6 %

Конец 2019 года

23,8 %*

25 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 821,27 млн руб.

23 шт.

60,13 км

910,5 км

* По данным статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 1 января 2019 года. 
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Тульская область

Тульская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

4 447,9 км

1 068 292,57 м2

1 041 813,58 м2

151,46 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

55,1 %

65,1 %

Конец 2019 года

45,1 %

46,4 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 154,64 млн руб.

63 шт.

129,85 км

1 627,94 км
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Тюменская область

Тюменская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

8 806 км

1 819 908,64 м2

2 467 065,04 м2

337,28 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

76,9 %

80,8 %

Конец 2019 года

61,4 %

62,3 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 730,39 млн руб.

401 шт.

199,5 км

3 140,01 км
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Удмуртская республика

Ижевская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

5 907 км

971 168,88 м2

709 453,31 м2

93,75 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

47,3 %

65,7 %

Конец 2019 года

45,8 %

48,3 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

964,61 млн руб.

94 шт.

116,2 км

1 533,8 км
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964,61 млн руб.

Ульяновская область

Ульяновская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

4 642,4 км

734 855,14 м2

735 160,45 м2

96,96 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

57,5 %

71,9 %

Конец 2019 года

43 %

46,2 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 220,13 млн руб.

71 шт.

81,42 км

1 564,3 км
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Хабаровский край

Агломерация г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

3 320 км*

318 954,26 м2 1 133 095,5 м2

811 709,9 м2

104,6 км

Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года

Конец 2017 года

13,9 % 44 %

24,4 % 51,8 %

Конец 2019 года

50,7 %*

61,4 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 216,45 млн руб.

113 шт.

25,26 км 113,33 км

240,4 км 1 070,6 км

* В связи с передачей автодороги регионального значения Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на- Амуре в федеральную собственность 
изменились базовые показатели Хабаровского края. Итоговые значения будут определены после обработки результатов диагностики.
Базовый показатель дорог в нормативе при протяженности 3985 км составлял 59%.
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Ханты-Мансийский автономный округ
Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

2 718,5 км

1 731 847,26 м2

132,83 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

84,1 %

87,8 %

Количество 
объектов 

1 млрд 434,52 млн руб.

93 шт.

Нижневартовская 
агломерация

Сургутская 
агломерация

Ханты-Мансийская 
агломерация

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

446 579,6 м2 455 829,9 м2 512 422,5 м2

Конец 2017 года Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года Конец 2019 года

91,8 % 75,3 % 79,5 %

66,1 % 80,3 % 59,7 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 37,45 км 28,49 км 11,17 км

348,7 км 531,5 км 248,4 км
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Челябинская область

Магнитогорская агломерация Челябинская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии: В нормативном состоянии:

8 706 км

633 598,6 м2 1 411 080,5 м2

1 080 241,13 м2

129,1 км

Конец 2017 года Конец 2017 года

Конец 2019 года Конец 2019 года

Конец 2017 года

51,7 % 52,5 %

65 % 62,8 %

Конец 2019 года

52,5 %

52,9 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 884,44 млн руб.

94 шт.

70,19 км 101,38 км

1 218,1 км 2 310,6 км
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Чеченская Республика

Грозненская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

3 161,9 км

495 451,7 м2

348 973 м2

35,21 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

29,1 %

40,8 %

Конец 2019 года

43,5 %

53,4 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

897,45 млн руб.

53 шт.

56,62 км

635,2 км
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Чувашская Республика

Чебоксарская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

1 539,9 км

355 379 м2

798 986,24 м2

81,68 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

45,7 %

65,3 %

Конец 2019 года

38,5 %

44,1 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

919,87 млн руб.

51 шт.

36,2 км

920,2 км
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919,87 млн руб.

Чукотский автономный округ

Агломерация г. Анадырь

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

1 829,1 км

11 107,77 м2

103 560,1 м2

11,1 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

41,1 %

54,5 %

Конец 2019 года

62,3 %

63,7 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

45,73 млн руб.

11 шт.

1,09 км

37,2 км
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Ямало-Ненецкий автономный округ

Салехардская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

1 257,4 км

76 828,61 м2

267 063,44 м2

35,76 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

43,3 %

71,4 %

Конец 2019 года

66,1 %

67,1 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

152,74 млн руб.

63 шт.

10,35 км

60,4 км
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152,74 млн руб.

Ярославская область

Ярославская агломерация

Общая протяженность  региональной 
дорожной сети

Площадь 
дорожных работ 

Площадь дорожных работ 

Объем ИМБТ   
по федеральному 
проекту «Дорожная сеть»  В 2019 году отремонтировано / 

реконструировано / построено 

В нормативном состоянии:

В нормативном состоянии:

6 283,9 км

465 193,85 м2

748 964,41 м2

94,62 км

Конец 2017 года

Конец 2019 года

Конец 2017 года

52 %

60 %

Конец 2019 года

35,4 %

37,4 %

Общая протяженность региональной  

дорожной сети

В 2019 году отремонтировано / реконст ру-

ировано / построено 

Количество 
объектов 

1 млрд 954,24 млн руб.

77 шт.

40,25 км

1 055,74 км
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42 %85 %

  

Доля дорожной сети городских агломераций, 
находящихся в нормативном состоянии (%)

37 689,85 км

конец
2020

76 839,2 км

конец 2024 конец 201743,1 %50,9 %

  

Доля автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующая нормативным требованиям 

(с учетом Москвы и Санкт- Петербурга)

220 392,3 км

конец
2020

260 083,62 км

конец 2024 конец 2017

10,2 %9,1 %

  9,9 %

Доля автомобильных дорог федерального 
и регионального значения, работающих 

в режиме перегрузки (%)

конец
2020

конец 2024 конец 2017 100 %50 % 

  

Количество мест концентрации 
дорожно- транспортных происшествий 

(аварийно- опасных участков) 
на дорожной сети (%)

83,4 % 
конец
2020

конец 2024 конец 2017

+ 4 008,4 км + 5 384,2 км 

- 267 мест концентрации ДТП 
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80 % 0 % 0 %70 %

  

13,0< 4

  

  

  

Снижение смертности в результате дорожно- 
транспортных происшествий  (количество 

погибших на 100 тыс. населения)

Доля государственных контрактов на 
осуществление дорожной деятельности в рамках 
нацпроекта, предусматривающих использование 

новых технологий и материалов, включенных 
в реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 

повторного применения (%)

Доля государственных контрактов на 
осуществление дорожной деятельности в рамках 

нацпроекта, предусматривающих выполнение 
работ на принципах контракта жизненного цикла 
с включением в один контракт различных видов 

дорожных работ (%)

Доля автомобильных дорог Минобороны 
России, соответствующих нормативным 

требованиям (%)

20 % 20 %

47 %< 10,9

конец
2020

конец
2020

конец
2020

конец
2020

60 % 34 %

конец 2024 конец 2024

конец 2024конец 2024

конец 2017 конец 2017

конец 2017конец 2017
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Строительство капиталоемких объектов

 > 100
 

• Большое Казанское кольцо, Республика Татарстан

• Яблоновский мост, Краснодарский край

• Магистральная улица в створе ул. Кирова и ул. Строителей в Йошкар- Оле, Республика 

Марий Эл

• Мост через р. Инсар на автомобильной дороге по ул. Строительной от ул. Победы до 

ул. Гожувской, Республика Мордовия

• Автомобильная дорога в обход г. Рузаевки, Республика Мордовия

• Обход Саранска от автодороги Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск до автодороги 

Р-158 Нижний Новгород — Саратов, Республика Мордовия

• Автомобильная дорога — защитная дамба Брянск I — Брянск II, Брянская область

• Автомобильная дорога Восточный обход промышленной зоны Липецка, Липецкая 

область

• Транспортная развязка в районе д. Ольгино на пересечении автодорог Ряжск — 

Нижний Новгород, Р-158 Нижний Новгород — Саратов и пр-та Гагарина в Нижнем 

Новгороде, Нижегородская область

Капиталоемкие мероприятия
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Реконструкция

 

• Мостовой переход через р. Иногда и путепровод в п. г. т. Дарасун, Забайкальский край

• Автомобильная дорога Тольятти — Ягодное, Самарская область

• Путепровод по ул. Джамбула в Иркутске, Иркутская область

• Путепровод по пр-ту Машиностроителей в Кургане, Курганская область

• Мостовой переход через р. Белую в створе ул. Воровского в Уфе, Республика 

Башкортостан

• Площадь Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади, 

в Новосибирске, Новосибирская область
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Старт программы «Мосты и путепроводы»

Снижение на 60 % количества искусственных сооружений, 

находящихся в аварийном и предаварийном состоянии

Строительство и реконструкция более 170 путепроводов 

в местах пересечения с железнодорожными путями

Строительство новых мостовых сооружений 

общегосударственного значения в 21 субъекте Российской Федерации

К концу 2024 года планируется

Старт программы по внедрению ИТС 
не менее чем в 15 агломерациях с населением 
свыше 300 тыс. чел.


